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Miejskie Przedsiębiorstwo Infrastruktury  
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„Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji ….” 



Kościerzyna, 28.10.2020 r. 

„Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji ….” 

  Aktualizacja: Plan inwestycyjny – sieć wodociągowa 

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH NA LATA 2020–2022 

Lp. NAZWA OBIEKTU 

długość               
[mb] 

Plan realizacji                          
[kwartały]  

 

planowany 
koszt ogółem 

Plan nakładów w latach                                                                    
[zł bez VAT] 

ilość           [szt.] /w zł/ 2020 2021 2022 

          I. SIEĆ WODOCIĄGOWA 2420 2020 2021 2022 333 400 79 000 169 800 84 600 

1. Budowa sieci wodociągowej w ul. Moniuszki 130 I-IV kw. I-IV kw.   15 600 12 000 3 600   

2. Rozbudowa sieci wodociągowej ul. Leśna 60 I-IV kw.     7 200 7 200     

3. Budowa sieci wodociągowej w rejonie w ul. Lipowej-Heykego 140 I-IV kw.     16 800 16 800     

4. Budowa sieci wodociągowej w okolicy ul. Małej Kolejowej 760 I-IV kw. I-IV kw. I-IV kw. 91 200 12 000 58 800 20 400 

5. Budowa sieci wodociągowej rejonie ul. Wiejska, Błękitna 920   I-IV kw. I-IV kw. 110 400   61 200 49 200 

6. Rozbudowa sieci wodociągowej ul. Skarszewska 100 II-III kw.     10 000 10 000     

7. Rozbudowa sieci wodociągowej ul. Lniskiego 170   I-IV kw.   20 400   20 400   

8. Budowa sieci wodociągowej w ul. Szymanowskiego 140 I-IV kw. I-IV kw.   16 800 6 000 10 800   

9. Przebudowa przyłącz wodociągowych i uzbrojenia sieci 15 szt. I-IV kw. I-IV kw. I-IV kw. 30 000 10 000 10 000 10 000 

10. Wykup sieci wodociągowych   I-IV kw. I-IV kw. I-IV kw. 15 000 5 000 5 000 5 000 



Kościerzyna, 28.10.2020 r. 

„Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji ….” 

  Aktualizacja: Plan inwestycyjny – sieć kanalizacyjna 

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH NA LATA 2020–2022 

Lp. NAZWA OBIEKTU 

długość               
[mb] 

Plan realizacji                          
[kwartały]  

 

planowany 
koszt ogółem 

Plan nakładów w latach                                                                    
[zł bez VAT] 

ilość           
[szt.] 

/w zł/ 2020 2021 2022 

II. SIEĆ KANALIZACYJNA 2090 2020 2021 2022 727 500 304 000 347 500 76 000 

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Moniuszki 200 I-IV kw. I-IV kw.   60 000 51 000 9 000   

2. Budowa kanału sanitarnego w ul. Leśnej i Kościuszki 160 I-IV kw.     48 000 48 000     

3. Budowa kanału sanitarnego w ul. Wyspiańskiego 180 I-IV kw.     54 000 54 000     

4. Budowa kanału sanitarnego w rejonie ul. Lipowej-Heykego 110 I-IV kw.     33 000 33 000     

5. Przebudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Mała Młyńska 170 I-IV kw. I-IV kw.   76 500 63 000 13 500   

6. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w okolicy ul. Małej Kolejowej 720   I-IV kw. I-IV kw. 216 000   165 000 51 000 

7. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Skargi 180 I-IV kw. I-IV kw.   54 000 15 000 39 000   

8. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Lniskiego 130   I-IV kw.   39 000   39 000   

9. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Dworcowej 100   I-IV kw.   30 000   30 000   

10. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Szymanowskiego 140 I-IV kw. I-IV kw.   42 000 15 000 27 000   

11. Modernizacja przepompowni ścieków    I-IV kw. I-IV kw. I-IV kw. 75 000 25 000 25 000 25 000 



Kościerzyna, 28.10.2020 r. 

„Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji ….” 

  Aktualizacja: Plan inwestycyjny – stacja wodociągowa 

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH NA LATA 2020–2022 

Lp. NAZWA OBIEKTU 

długość               
[mb] 

Plan realizacji                          
[kwartały]  

 

planowany 
koszt ogółem 

Plan nakładów w latach                                                                    
[zł bez VAT] 

ilość           [szt.] /w zł/ 2020 2021 2022 

III. STACJA WODOCIĄGOWA 2020 2021 2022     150 000           50 000           50 000           50 000    

1. Modernizacja Stacji Wodociągowej   I-IV kw. I-IV kw. I-IV kw. 150 000 50 000 50 000 50 000 



Kościerzyna, 28.10.2020 r. 

„Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji ….” 

  Aktualizacja nakładów projektu – 11.2019 r. 

„Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kościerzynie w zakresie gospodarki osadowej”   

Z uwagi na przeprowadzoną w listopadzie 2019 roku aktualizację kosztorysów inwestorskich na realizację zadania 

pn.  „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kościerzynie w zakresie gospodarki osadowej”, nakłady oszacowane                      

w październiku 2016 roku na realizacje zadania głównego w kwocie 13 065 813,06 złotych, zwiększyły się o kwotę 

2 015 055,87 złotych tj. do kwoty 15 116 868,93 złotych. 

Nr Tytuł kosztorysu 

Wartość PLN 
(NETTO)  

11.2019 

Wartość PLN 
(NETTO)  

10.2016 

Różnica 

PLN 

Różnica 

% 

  

1 ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE 2 501 001,65 2 078 208,52 422 793,13 20% 

2 TECHNOLOGIA 7 250 917,78 6 620 000,03 630 917,75 10% 

3 SIECI ZEWNĘTRZNE WOD.- KAN. 973 379,04 834 681,96 138 697,08 17% 

4 INSTALACJE WEWN. WOD.KAN. I WENT. 390 461,66 326 564,71 63 896,95 20% 

5 DROGI 331 273,81 292 810,81 38 463,00 13% 

6 INSTALACJE ELEKTRYCZNE 1 257 247,97 1 032 334,85 224 913,12 22% 

7 TECHNOLOGIA CIEPLNA 2 412 587,02 1 881 212,18 531 374,84 28% 

  
OGÓŁEM WARTOŚĆ ZADANIE 

(Harmonogram POIŚ nr 3+4):  
15 116 868,93 13 065 813,06 2 051 055,87 16% 



Kościerzyna, 28.10.2020 r. 

„Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji ….” 

  Aktualizacja nakładów projektu – 06.2020 r. 

„Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kościerzynie w zakresie gospodarki osadowej”   

Z uwagi na przeprowadzoną w czerwcu 2020 roku aktualizację kosztorysów inwestorskich na realizację zadania pn.  

„Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kościerzynie w zakresie gospodarki osadowej”, nakłady aktualizowane                     

w listopadzie 2019 roku na realizacje zadania głównego w kwocie 15 116 868,93 złotych, zwiększyły się o kwotę 

2 440 407,68 złotych tj. do kwoty 17 557 276,61 złotych. 

15 116 868,93 
Nr Tytuł kosztorysu 

Wartość PLN 
(NETTO)  

06.2020 

Wartość PLN 
(NETTO)  

11.2019 

Różnica 

PLN 

Różnica 

% 

  

1 ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE 2 844 846,90 2 501 001,65 343 845,25 14% 

2 TECHNOLOGIA 8 820 065,08 7 250 917,78 1 569 147,30 22% 

3 SIECI ZEWNĘTRZNE WOD.- KAN. 1 133 750,41 973 379,04 160 371,37 16% 

4 INSTALACJE WEWN. WOD.KAN. I WENT. 394 301,37 390 461,66 3 839,71 1% 

5 DROGI 415 718,50 331 273,81 84 444,69 25% 

6 INSTALACJE ELEKTRYCZNE 1 284 847,97 1 257 247,97 27 600,00 2% 

7 TECHNOLOGIA CIEPLNA 2 663 746,38 2 412 587,02 251 159,36 10% 

  
OGÓŁEM WARTOŚĆ ZADANIE 

(Harmonogram POIŚ nr 3+4):  
17 557 276,61 15 116 868,93 2 440 407,68 16% 



Kościerzyna, 28.10.2020 r. 

„Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji ….” 

  Zmiana nakładów projektu: październik 2016 r. – czerwiec 2020 r. 

„Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kościerzynie w zakresie gospodarki osadowej”   

15 116 868,93 

Nr Tytuł kosztorysu 

Wartość kosztorysowa                                                   
[zł bez VAT] 

Zmiana:                                          

06.2020 - 11.2019  

Zmiana:                                                  

06.2020 - 10.2016  

06.2020 R. 11.2019 r. 10.2016 R. zł % zł % 

1. ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE 2 844 846,90 2 501 001,65 2 078 208,52 343 845,25 14% 766 638,38 37% 

2. TECHNOLOGIA 8 820 065,08 7 250 917,78 6 620 000,03 1 569 147,30 22% 2 200 065,05 33% 

3 SIECI ZEWNĘTRZNE WOD.- KAN. 1 133 750,41 973 379,04 834 681,96 160 371,37 16% 299 068,45 36% 

4 INSTALACJE WEWN. WOD.KAN. I WENT. 394 301,37 390 461,66 326 564,71 3 839,71 1% 67 736,66 21% 

5 DROGI 415 718,50 331 273,81 292 810,81 84 444,69 25% 122 907,69 42% 

6 INSTALACJE ELEKTRYCZNE 1 284 847,97 1 257 247,97 1 032 334,85 27 600,00 2% 252 513,12 24% 

7 TECHNOLOGIA CIEPLNA 2 663 746,38 2 412 587,02 1 881 212,18 251 159,36 10% 782 534,20 42% 

OGÓŁEM WARTOŚĆ ZADANIE 3+4:  17 557 276,61 15 116 868,93 13 065 813,06 2 440 407,68 16% 4 491 463,55 34% 



Kościerzyna, 28.10.2020 r. 

  

 

 

„Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji ….” 

Spółka aktualnie opracowuje niezbędną dokumentację aplikacyjną do sporządzenia wniosku o 

zmianę do umowy o dofinansowanie projektu finansowego ze środków POIŚ 2014-2020 pn.: 

„Rozbudowa oczyszczalni ścieków  w Kościerzynie w zakresie gospodarki osadowej”. 

 

Wniosek wraz z podjętymi decyzjami przez Wspólnika Spółki, zostaną niezwłocznie dostarczone do 

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. 

  



Kościerzyna, 28.10.2020 r. 

  

 

 

„Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji ….” 

Aktualizacja wniosku o dofinansowanie 
 

 W związku ze wzrostem kosztorysowej wartości robót o 2 440 407 zł oraz w celu 

zabezpieczenia środków na realizację Projektu przed upublicznieniem postępowania na wybór 

wykonawcy robót budowlanych, w dniu 13 października 2020 r. Burmistrz Miasta Kościerzyna 

podjął uchwałę na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników MPI „KOS-EKO”, upoważniającą 

Zarząd Spółki do złożenia wniosku o zwiększenie dofinansowania projektu pn.: „Rozbudowa 

oczyszczalni ścieków  w Kościerzynie w zakresie gospodarki osadowej” do Narodowego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie: 

- dotacji o kwotę 1 555 760 zł (do poziomu 12 133 833,60 zł), 

- pożyczki o kwotę 884 647 zł (do poziomu 6 899 630,00 zł) 
 

 Wzrost wartości robót związany jest głównie z aktualną sytuacją na rynku budowlanym, na 

którym występuje wzrost kosztów robocizny, dostaw materiałów, urządzeń, a także trwających 

wciąż obostrzeń wynikających z ogłoszonego stanu epidemii w związku z zagrożeniem 

występowania wirusa SARS-CoV-2. 

 Wniosek aktualnie jest rozpatrywany przez Zarząd Funduszu w Warszawie. 



Kościerzyna, 28.10.2020 r. 

„Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji ….” 

1. Program POIiŚ jest ostatnią spodziewaną dla Polski perspektywą (do 2020 r.) dofinansowania 

dotacyjnego zadań związanych z ochroną środowiska w sektorze wod-kan. Po tym terminie wszelkie 

zadania modernizacyjne, co do zasady – będą realizowane ze środków własnych. 

2. Obecny stan techniczny oczyszczalni ścieków, pracującej nieprzerwanie od 2006 r. wymagał 

podjęcia kierunkowych decyzji w zakresie odtworzenia majątku i jego ewentualnej modernizacji. 

3. Z uwagi na wielkość projektu i jego potencjalny wpływ na sytuację finansową Spółki, należy 

rozważyć różne kapitałowe formy dofinansowania inwestycji KOS-EKO.  

Ważną pomocą dla Spółki będzie aport (2,75 mln zł) Wspólnika - Gminy Miejskiej Kościerzyna 

zapisany w WPF GMK w 2023 r. 

4. Wartość podatku VAT (koszt niekwalifikowany) od projektu Rozbudowy wynosi 4,767 mln zł  

 

 

Plan inwestycyjny – OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW 

 AKTUALIZACJA NAKŁADÓW 

Lp. NAZWA OBIEKTU 

planowany 

koszt ogółem 
Plan nakładów w latach                                

[zł bez VAT] 

[w zł] 2020 2021 2022 

IV. OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW 19 162 818    200 000      12 641 878      6 320 940    

1. 
Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kościerzynie                        

w zakresie gospodarki osadowej w latach 2018-2022. 
(*różnica w kwocie 70 646 zł stanowią nakłady poniesione w latach 2018-2019) 

19 233 464    200 000      12 641 878      6 320 940    



 
 

„WPI – zestawienie kosztów i źródła finansowania” 

Kościerzyna, 28.10.2020 r. 

„Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji ….” 

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH                       
I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH  

NA LATA 2020–2022 

Lp. NAZWA OBIEKTU 

Planowane 
nakłady 
ogółem 

Plan nakładów w latach                                
[zł bez VAT] 

[w zł] 2020 2021 2022 

I.             SIEĆ WODOCIĄGOWA 333 400 79 000 169 800 84 600 
II.            SIEĆ KANALIZACYJNA 727 500 304 000 347 500 76 000 
III.           STACJA WODOCIĄGOWA       150 000         50 000    50 000           50 000    
IV.           OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW 19 162 818    200 000    12 641 878      6 320 940    

OGÓŁEM 20 373 718 633 000 13 209 178 6 531 540 

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA 
Nakłady ogółem 2020 2021 2022 

[w zł bez VAT] 

1. Środki własne  8 239 884 544 810 5 149 178 2 545 896 
         (w tym: kredyty, pożyczki) 6 899 630 0 4 581 878 2 317 752 
2. Dotacja z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 

2014-2020 - Gospodarka wodno-ściekowa w ramach projektu 
"Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kościerzynie w zakresie 
gospodarki osadowej" (max. dofinansowanie do 63,75% wartości 
inwestycji netto, tj. do 12,133 mln zł).  

12 133 834 88 190 8 060 000 3 985 644 



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ 

www.kos-eko.pl 
 
 

http://www.kos-eko.pl/
http://www.kos-eko.pl/
http://www.kos-eko.pl/

