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„Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji ….”

Aktualizacja: Plan inwestycyjny – sieć wodociągowa

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH NA LATA 2020–2022

Lp. NAZWA OBIEKTU

długość               
[mb]

Plan realizacji                          
[kwartały] 

planowany 
koszt ogółem

Plan nakładów w latach                                                                    
[zł bez VAT]

ilość           [szt.] /w zł/ 2020 2021 2022

I. SIEĆ WODOCIĄGOWA 2420 2020 2021 2022 333 400 79 000 169 800 84 600

1. Budowa sieci wodociągowej w ul. Moniuszki 130 I-IV kw. I-IV kw. 15 600 12 000 3 600

2. Rozbudowa sieci wodociągowej ul. Leśna 60 I-IV kw. 7 200 7 200

3. Budowa sieci wodociągowej w rejonie w ul. Lipowej-Heykego 140 I-IV kw. 16 800 16 800

4. Budowa sieci wodociągowej w okolicy ul. Małej Kolejowej 760 I-IV kw. I-IV kw. I-IV kw. 91 200 12 000 58 800 20 400

5. Budowa sieci wodociągowej rejonie ul. Wiejska, Błękitna 920 I-IV kw. I-IV kw. 110 400 61 200 49 200

6. Rozbudowa sieci wodociągowej ul. Skarszewska 100 II-III kw. 10 000 10 000

7. Rozbudowa sieci wodociągowej ul. Lniskiego 170 I-IV kw. 20 400 20 400

8. Budowa sieci wodociągowej w ul. Szymanowskiego 140 I-IV kw. I-IV kw. 16 800 6 000 10 800

9. Przebudowa przyłącz wodociągowych i uzbrojenia sieci 15 szt. I-IV kw. I-IV kw. I-IV kw. 30 000 10 000 10 000 10 000

10. Wykup sieci wodociągowych I-IV kw. I-IV kw. I-IV kw. 15 000 5 000 5 000 5 000

BEZ ZMIANY



Kościerzyna, 21.12.2020 r.

„Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji ….”

Aktualizacja: Plan inwestycyjny – sieć kanalizacyjna

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH NA LATA 2020–2022

Lp. NAZWA OBIEKTU

długość               
[mb]

Plan realizacji                          
[kwartały] 

planowany 
koszt ogółem

Plan nakładów w latach                                                                    
[zł bez VAT]

ilość           
[szt.]

/w zł/ 2020 2021 2022

II. SIEĆ KANALIZACYJNA 2090 2020 2021 2022 727 500 304 000 347 500 76 000

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Moniuszki 200 I-IV kw. I-IV kw. 60 000 51 000 9 000

2. Budowa kanału sanitarnego w ul. Leśnej i Kościuszki 160 I-IV kw. 48 000 48 000

3. Budowa kanału sanitarnego w ul. Wyspiańskiego 180 I-IV kw. 54 000 54 000

4. Budowa kanału sanitarnego w rejonie ul. Lipowej-Heykego 110 I-IV kw. 33 000 33 000

5. Przebudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Mała Młyńska 170 I-IV kw. I-IV kw. 76 500 63 000 13 500

6. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w okolicy ul. Małej Kolejowej 720 I-IV kw. I-IV kw. 216 000 165 000 51 000

7. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Skargi 180 I-IV kw. I-IV kw. 54 000 15 000 39 000

8. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Lniskiego 130 I-IV kw. 39 000 39 000

9. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Dworcowej 100 I-IV kw. 30 000 30 000

10. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Szymanowskiego 140 I-IV kw. I-IV kw. 42 000 15 000 27 000

11. Modernizacja przepompowni ścieków I-IV kw. I-IV kw. I-IV kw. 75 000 25 000 25 000 25 000

BEZ ZMIANY



Kościerzyna, 21.12.2020 r.

„Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji ….”

Aktualizacja: Plan inwestycyjny – stacja wodociągowa

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH NA LATA 2020–2022

Lp. NAZWA OBIEKTU

długość               
[mb]

Plan realizacji                          
[kwartały] 

planowany 
koszt ogółem

Plan nakładów w latach                                                                    
[zł bez VAT]

ilość           [szt.] /w zł/ 2020 2021 2022

III. STACJA WODOCIĄGOWA 2020 2021 2022 150 000    50 000    50 000    50 000    

1. Modernizacja Stacji Wodociągowej I-IV kw. I-IV kw. I-IV kw. 150 000 50 000 50 000 50 000

BEZ ZMIANY



Kościerzyna, 21.12.2020 r.

„Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji ….”

Aktualizacja nakładów projektu – 12.2019 r.

„Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kościerzynie w zakresie gospodarki osadowej”  

Z uwagi na przeprowadzoną w listopadzie 2019 roku aktualizację kosztorysów inwestorskich na realizację zadania

pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kościerzynie w zakresie gospodarki osadowej”, nakłady oszacowane

w październiku 2016 roku na realizacje zadania głównego w kwocie 13 065 813,06 złotych, zwiększyły się o kwotę

2 015 055,87 złotych tj. do kwoty 15 116 868,93 złotych.

Nr Tytuł kosztorysu

Wartość PLN 
(NETTO) 

11.2019

Wartość PLN 
(NETTO) 

10.2016

Różnica

PLN

Różnica 

%

1 ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE 2 501 001,65 2 078 208,52 422 793,13 20%

2 TECHNOLOGIA 7 250 917,78 6 620 000,03 630 917,75 10%

3 SIECI ZEWNĘTRZNE WOD.- KAN. 973 379,04 834 681,96 138 697,08 17%

4 INSTALACJE WEWN. WOD.KAN. I WENT. 390 461,66 326 564,71 63 896,95 20%

5 DROGI 331 273,81 292 810,81 38 463,00 13%

6 INSTALACJE ELEKTRYCZNE 1 257 247,97 1 032 334,85 224 913,12 22%

7 TECHNOLOGIA CIEPLNA 2 412 587,02 1 881 212,18 531 374,84 28%

OGÓŁEM WARTOŚĆ ZADANIE 

(Harmonogram POIŚ nr 3+4): 
15 116 868,93 13 065 813,06 2 051 055,87 16%



Kościerzyna, 21.12.2020 r.

„Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji ….”

Aktualizacja nakładów projektu – 06.2020 r.

„Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kościerzynie w zakresie gospodarki osadowej”  

Z uwagi na przeprowadzoną w czerwcu 2020 roku aktualizację kosztorysów inwestorskich na realizację zadania pn.

„Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kościerzynie w zakresie gospodarki osadowej”, nakłady aktualizowane

w listopadzie 2019 roku na realizacje zadania głównego w kwocie 15 116 868,93 złotych, zwiększyły się o kwotę

2 440 407,68 złotych tj. do kwoty 17 557 276,61 złotych.

15 116 868,93
Nr Tytuł kosztorysu

Wartość PLN 
(NETTO) 

06.2020

Wartość PLN 
(NETTO) 

11.2019

Różnica

PLN

Różnica 

%

1 ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE 2 844 846,90 2 501 001,65 343 845,25 14%

2 TECHNOLOGIA 8 820 065,08 7 250 917,78 1 569 147,30 22%

3 SIECI ZEWNĘTRZNE WOD.- KAN. 1 133 750,41 973 379,04 160 371,37 16%

4 INSTALACJE WEWN. WOD.KAN. I WENT. 394 301,37 390 461,66 3 839,71 1%

5 DROGI 415 718,50 331 273,81 84 444,69 25%

6 INSTALACJE ELEKTRYCZNE 1 284 847,97 1 257 247,97 27 600,00 2%

7 TECHNOLOGIA CIEPLNA 2 663 746,38 2 412 587,02 251 159,36 10%

OGÓŁEM WARTOŚĆ ZADANIE 

(Harmonogram POIŚ nr 3+4): 
17 557 276,61 15 116 868,93 2 440 407,68 16%



Kościerzyna, 21.12.2020 r.

„Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji ….”

Aktualizacja nakładów projektu – 12.2020 r.

„Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kościerzynie w zakresie gospodarki osadowej”  

Kolejna aktualizacja (16.12.2020 r.) kosztorysów inwestorskich na realizację zadania pn. „Rozbudowa oczyszczalni

ścieków w Kościerzynie w zakresie gospodarki osadowej” zmniejsza wielkość nakładów o 12,4%, tj. łącznie o

2 168 710,22 zł z poziomu 17 469 256,51 zł do 15 300 546,29 zł w wyniku częściowego obniżenia standardów

urządzeń oraz zakresu rozruchu technologicznego.

15 116 868,93

Nr Tytuł kosztorysu
12.2020 r. 11.2020 r. Różnica

Wartość PLN (NETTO) PLN %

1 ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE 2 702 597,54 2 844 839,52 142 241,98 -5,0%

2 TECHNOLOGIA 6 816 829,15 8 019 799,00 1 202 969,85 -15,0%

2.1 ROZRUCH 340 841,46 801 979,90 461 138,44 -57,5%

3 SIECI ZEWNĘTRZNE WOD.- KAN., GAZ 910 169,16 1 137 711,45 227 542,29 -20,0%

4 INSTALACJE WEWN. WOD.KAN. I WENT. 394 505,60 394 505,60 0,00 0,0%

5 DROGI 416 729,20 416 729,20 0,00 0,0%

6 INSTALACJE ELEKTRYCZNE 1 309 121,48 1 309 121,48 0,00 0,0%

7 TECHNOLOGIA CIEPLNA 2 295 002,57 2 295 002,57 0,00 0,0%

7.1 ROZRUCH 114 750,13 249 567,79 134 817,66 -54,0%

OGÓŁEM WARTOŚĆ 15 300 546,29 17 469 256,51 2 168 710,22 -12,4%



Kościerzyna, 21.12.2020 r.

„Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji ….”

Obecna wartość kosztorysowa projektu „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kościerzynie

w zakresie gospodarki osadowej” jest bardzo zbliżona do poziomu montażu finansowego

objętego umowami na dofinansowanie w formie dotacji i pożyczki:

- dotacji do poziomu 10 578 074 zł,

- pożyczki do poziomu 5 271 475 zł.

Spółka, na obecnym etapie analizuje wspólnie z Narodowym FOŚ i GW w Warszawie możliwości

wykorzystania środków dotacyjnych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

W wyniku podjęcia niniejszej Uchwały Spółka niezwłocznie przystąpi do kolejnego ogłoszenia

o zamówieniu na wybór wykonawcy.



Kościerzyna, 21.12.2020 r.

„Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji ….”

1. Program POIiŚ jest ostatnią spodziewaną dla Polski perspektywą (do 2020 r.) dofinansowania

dotacyjnego zadań związanych z ochroną środowiska w sektorze wod-kan. Po tym terminie wszelkie

zadania modernizacyjne, co do zasady – będą realizowane ze środków własnych.

2. Obecny stan techniczny oczyszczalni ścieków, pracującej nieprzerwanie od 2006 r. wymagał

podjęcia kierunkowych decyzji w zakresie odtworzenia majątku i jego ewentualnej modernizacji.

3. Z uwagi na wielkość projektu i jego potencjalny wpływ na sytuację finansową Spółki, środki z RFIL-u 

będą ważnym wsparcie m inwestycji Spólki KOS-EKO. 

Ważną pomocą dla Spółki będzie aport (2,75 mln zł) Wspólnika - Gminy Miejskiej Kościerzyna 

zapisany w WPF GMK w 2023 r.

4. Wartość podatku VAT (koszt niekwalifikowany) od projektu Rozbudowy wynosi 4,767 mln zł

Plan inwestycyjny – OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW

Lp. NAZWA OBIEKTU

Planowany 

koszt ogółem
Plan nakładów w latach                                

[zł bez VAT]

[w zł] 2020 2021 2022

IV. OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW 19 906 088 200 000    10 143 653 6 562 435

1.
Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kościerzynie 

w zakresie gospodarki osadowej w latach 2018-2022.
(*różnica w kwocie 70 646 zł stanowią nakłady poniesione w latach 2018-2019)

19 976 734* 200 000    10 143 653 6 562 435

AKTUALIZACJA NAKŁADÓW



„WPI – zestawienie kosztów i źródła finansowania”

Kościerzyna, 21.12.2020 r.

„Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji ….”

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH 
I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH 

NA LATA 2020–2022

Lp. NAZWA OBIEKTU

Planowane 
nakłady 
ogółem

Plan nakładów w latach                                
[zł bez VAT]

[w zł] 2020 2021 2022

I. SIEĆ WODOCIĄGOWA 333 400 79 000 169 800 84 600

II. SIEĆ KANALIZACYJNA 727 500 304 000 347 500 76 000

III. STACJA WODOCIĄGOWA 150 000    50 000    50 000    50 000    

IV. OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW 16 906 088 200 000    10 143 653    6 562 435    

OGÓŁEM 18 116 988 633 000 10 710 953 6 773 035

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA
Nakłady ogółem 2020 2021 2022

[w zł bez VAT]

1. Środki własne 7 538 914 544 810 3 610 953 3 383 151
(w tym: kredyty, pożyczki) 5 271 475 0 3 043 653 2 227 822

2. Dotacja z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
2014-2020 - Gospodarka wodno-ściekowa w ramach projektu
"Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kościerzynie w zakresie
gospodarki osadowej" (max. dofinansowanie do 63,75% wartości
inwestycji netto, tj. do 10,578 mln zł).

10 578 074 88 190 7 100 000 3 389 884



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

www.kos-eko.pl

http://www.kos-eko.pl/

