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Kościerzyna, 01.07.2020 r. 

W niniejszej prezentacji Planu na lata 2020-2022 przedstawiamy przedsięwzięcia 

rozwojowo – modernizacyjne dotyczące rozbudowy, niezbędnych remontów oraz 

przebudowy urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w ramach posiadanych 

możliwości finansowych przedsiębiorstwa. 

 

W niniejszym Planie uwzględnia się nakłady na realizację projektu Miejskiego 

Przedsiębiorstwa Infrastruktury „KOS-EKO” Sp. z o.o.  pn.: 

 

 

„Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kościerzynie  

w zakresie gospodarki osadowej w latach 2020-2022"  

 
w ramach: Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014- 2020 

 Oś Priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu  

Działanie 2.3. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach. 

 

Realizacja rozbudowy oczyszczalni ścieków w Kościerzynie w zakresie gospodarki 
osadowej ma zostać zrealizowana w latach 2019-21.  

W 2020 r. rozpocznie się wdrażanie systemu GIS 
 

 

 „Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji ….” 



UWARUNKOWANIA PRAWNE 

Kościerzyna, 01.07.2020 r. 

Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne są zobowiązane do opracowania 

wieloletnich planów inwestycyjnych na podstawie: 

art. 15, ust. 1 oraz art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym  

zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków  

(tekst jednolity Dz. U. z 2006 roku Nr 123, poz. 858). 

 

Planowane zadania powinny być zgodne z kierunkami rozwoju gminy i zapisami 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

 

Zadania zapisane w wieloletnim planie mogą być realizowane ze środków 

przedsiębiorstwa. Nie zwalnia to gmin z realizacji ich zadań w tym zakresie i nie 

oznacza to także przeniesienia tych zadań na przedsiębiorstwo. 

 

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji według art. 21 ustęp 5 uchwala Rada 

Gminy, zaś sprawdzenia dokonuje Burmistrz (Art. 21 ust. 4 ustawy). 

„Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji ….” 



UWARUNKOWANIA PRAWNE c.d. 

Kościerzyna, 01.07.2020 r. 

Zgodnie z art. 21 ust.1 ustawy: 
 

Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne opracowują wieloletnie plany  

rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących                     

w ich posiadaniu. 

 
 
Definicje: 
 

Urządzenia wodociągowe - ujęcia wód powierzchniowych i podziemnych, studnie 
publiczne, urządzenia służące do magazynowania i uzdatniania wód, sieci 
wodociągowe, urządzenia regulujące ciśnienie wody. 

 
Urządzenia kanalizacyjne – sieci kanalizacyjne, wyloty urządzeń kanalizacyjnych 

służących do wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz urządzenia 
podczyszczające i oczyszczające ścieki oraz przepompownie ścieków. 

„Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji ….” 



Podział na zadania 

Kościerzyna, 01.07.2020 r. 

• Sieć wodociągowa 

• Sieć kanalizacyjna 

• Stacja wodociągowa 

• Oczyszczalnia ścieków 

„Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji ….” 



 Plan inwestycyjny – sieć wodociągowa 

Kościerzyna, 01.07.2020 r. 

„Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji ….” 

Lp. NAZWA OBIEKTU 
długość [mb] Plan realizacji            

[kwartały] 

 

planowany 

koszt 

ogółem 

Plan nakładów w latach                                
[zł bez VAT] 

Ilość [szt.] [w zł] 2020 2021 2022 

I. SIEĆ WODOCIĄGOWA 2120 2020 2021 2022 297 400 77 800 135 000 84 600 

1. Budowa sieci wodociągowej w ul. Moniuszki 140 I-IV kw.     16 800 16 800     

2. Rozbudowa sieci wodociągowej ul. Leśna 60 I-IV kw.     7 200 7 200     

3. 
Budowa sieci wodociągowej w rejonie                              

w ul. Lipowej - Heykego 
140 I-IV kw.     16 800 16 800     

4. 
Budowa sieci wodociągowej w okolicy                               

ul. Małej Kolejowej 
760 I-IV kw. I-IV kw. I-IV kw. 91 200 12 000 58 800 20 400 

5. 
Budowa sieci wodociągowej rejonie                               

ul. Wiejska, Błękitna 
920   I-IV kw. I-IV kw. 110 400   61 200 49 200 

6. 
Rozbudowa sieci wodociągowej                                   

ul. Skarszewska 
100 II-III kw.     10 000 10 000     

7. 
Przebudowa przyłącz wodociągowych i 

uzbrojenia sieci 
15 szt. I-IV kw. I-IV kw. I-IV kw. 30 000 10 000 10 000 10 000 

8. Wykup sieci wodociągowych   I-IV kw. I-IV kw. I-IV kw. 15 000 5 000 5 000 5 000 



        Infrastruktura wodociągowa 

Kościerzyna, 01.07.2020 r. 

„Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji ….” 

Długość sieci wodociągowej z przyłączami za 2019 r.- 126,8 km.,                                                  

w tym: 

- magistralna          -     2,5 km 

- rozdzielcza          -   76,5 km  

- przyłącza wodociągowe -   47,8 km 

Mapa zasilania w wodę 

Szacuje się, że około 99% mieszkańców 

Gminy Miejskiej 

Kościerzyna korzysta z naszej wody 



Plan inwestycyjny – sieć kanalizacyjna 

Kościerzyna, 01.07.2020 r. 

„Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji ….” 

Lp. NAZWA OBIEKTU 

długość               
[mb] Plan realizacji            

[kwartały] 

 

planowany 

koszt 

ogółem 

Plan nakładów w latach                                
[zł bez VAT] 

ilość           
[szt.] [w zł] 2020 2021 2022 

II. SIEĆ KANALIZACYJNA 1720 2020 2021 2021 616 500 341 500 199 000 76 000 

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Moniuszki 200 I-IV kw.     60 000 60 000     

2. 
Budowa kanału sanitarnego w ul. Leśnej                                     

i Kościuszki 
160 I-IV kw.     48 000 48 000     

3. 
Budowa kanału sanitarnego                                                    

w ul. Wyspiańskiego 
180 I-IV kw.     54 000 54 000     

4. 
Budowa kanału sanitarnego w rejonie                                 

ul. Lipowej - Heykego 
110 I-IV kw.     33 000 33 000     

5. 
Przebudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie                                 

ul. Mała Młyńska 
170 I-IV kw.     76 500 76 500     

6. 
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w okolicy 

ul. Małej Kolejowej 
720 I-IV kw. I-IV kw. I-IV kw. 216 000 30 000 135 000 51 000 

7. 
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej                                           

w ul. Skargi 
180 I-IV kw. I-IV kw.   54 000 15 000 39 000   

8. Modernizacja przepompowni ścieków    I-IV kw. I-IV kw. I-IV kw. 75 000 25 000 25 000 25 000 



Infrastruktura kanalizacyjna 

Kościerzyna, 01.07.2020 r. 

„Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji ….” 

Długość sieci kanalizacyjnej z przykanalikami w 2019 r.- 106,3 km.,                              

w tym: 

- kanalizacja sanitarna                    -    84,2 km 

- przykanaliki sanitarne                   -    22,1 km  

- sieciowe pompownie ścieków                  -    20 szt. Mapa sieci kanalizacyjnej 

Szacuje się, że około 97% mieszkańców 

Gminy Miejskiej 

Kościerzyna posiada możliwość 

korzystania z sieci kanalizacyjnej 



Stacja wodociągowa – plan inwestycyjny 

Kościerzyna, 01.07.2020 r. 

W obecnym planie (lata 2020-2022) 

przewidziano zadania związane  

z modernizacją Stacji Wodociągowej. 

„Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji ….” 

Lp. NAZWA OBIEKTU 

długość               

[mb] Plan realizacji            
[kwartały] 

 

planowany 

koszt 

ogółem 

Plan nakładów w latach                                
[zł bez VAT] 

ilość           

[szt.] 
[w zł] 2020 2021 2022 

III. STACJA WODOCIĄGOWA 2020 2021 2021     150 000          50 000       50 000          50 000    

1. Modernizacja Stacji Wodociągowej   I-IV kw. I-IV kw. I-IV kw. 150 000 50 000 50 000 50 000 



Modernizacja 

oczyszczalni                             

w zakresie gospodarki 

osadowej 

Kościerzyna, 01.07.2020 r. 

Celem tego projektu jest rozbudowa oczyszczalni ścieków w celu wdrożenia fermentacji osadów 

ściekowych i wytwarzania energii elektrycznej z produkowanego biogazu z przeznaczeniem na 

potrzeby własne obiektu.  

 

Postęp techniczny umożliwia obecnie wdrażanie technologii fermentacji osadów na oczyszczalniach 

ścieków o wielkości zbliżonej do obiektu w Kościerzynie. 

W ramach spodziewanych efektów wdrożenia technologii fermentacji osadów ściekowych są:  

 częściowe pokrycie zapotrzebowania energetycznego oczyszczalni ścieków poprzez produkcję 

energii z biogazu pochodzącego z fermentacji osadów ściekowych 

 zmniejszenie ilości produkowanych osadów z jednoczesnym ich zagospodarowaniem w 

ramach istniejącej kompostowni 

 wprowadzenie procesu beztlenowej stabilizacji osadów ściekowych (zmniejszenie tendencji do 

dalszego rozkładu z emisją związków złowonnych); 

 ograniczenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery (poprzez częściowe zastąpienie energii 

elektrycznej pochodzącej ze źródeł zewnętrznych energię „własną” pochodzącą z agregatu 

kogeneracyjnego); 

 ograniczenie kosztów zakupu energii elektrycznej na oczyszczalni ścieków; 

 modernizacja systemu dezodoryzacji oczyszczalni. 

Realizacja rozbudowy oczyszczalni ścieków w Kościerzynie w zakresie gospodarki osadowej 

ma zostać zrealizowana w latach 2019-21.  

 

 

„Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji ….” 



Kościerzyna, 01.07.2020 r. 

W ramach projektu pn.: Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kościerzynie                                 

w zakresie gospodarki osadowej w latach 2019-2021" Spółka pozyskała w 2015 r. 

dofinansowanie w formie dotacji na wykonanie dokumentacji technicznej.  

„Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji ….” 

 

Projekt: „Dokumentacja rozbudowy oczyszczalni ścieków zakresie gospodarki 

osadowej” 

Program Operacyjny: Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 

Priorytet 1: Gospodarka wodno-ściekowa  

Działanie 1.1: Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach > 15 tys. RLM 

Wykonawca projektu:  

Przedsiębiorstwo Inżynierskie ProEko, Bydgoszcz  

 

Wartość zadania:  312 500 zł. 

Dofinansowanie:  216 667 zł.  

Okres realizacji:  2014-2015 r.  



Kościerzyna, 01.07.2020 r. 

 

W lutym 2017 r. Spółka aplikowała do konkursu na pozyskanie środków pomocowych                     

z UE na realizację Rozbudowy OŚ w zakresie gospodarki osadowej, która ma na celu 

wdrożenie fermentacji osadów ściekowych i wytwarzania energii elektrycznej                                  

z produkowanego biogazu z przeznaczeniem na potrzeby własne obiektu.  
 

 

W czerwcu 2017 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

w Warszawie, pełniący rolę Instytucji Organizującej Konkurs poinformował, że wniosek  

o dofinansowanie projektu spełnił kryteria formalne oraz został oceniony pozytywnie 

według kryteriów merytorycznych I stopnia. 
 

 

W lipcu 2017 r. NFOŚiGW w Warszawie, ogłosił listę rankingową projektów zgłoszonych 

w ramach Typu projektów nr 2.3.1 „Projekty dotyczące gospodarki wodno-ściekowej, 

realizowane w aglomeracjach o wielskości co najmniej 10 000 RLM”.   

 

Projekt MPI KOS-EKO został umieszczony na miejscu 79, ale ze względu na 

wyczerpanie aktualnej alokacji środków, uzyskał status projektu rezerwowego.   
 

 

W marcu 2018 r. projekt uzyskał pozytywną II ocenę merytoryczną, która umożliwiła 

podpisanie umowy o dofinansowanie z  NFOŚiGW w Warszawie.  

„Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji ….” 



Kościerzyna, 01.07.2020 r. 

„Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji ….” 

 
W dniu 16 maja 2018 r. w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Warszawie, Dyrektor Robert Fennig reprezentujący Miejskie Przedsiębiorstwo 

Infrastruktury „KOS-EKO” Sp. z o.o. w Kościerzynie oraz Dyrektor Departamentu Ochrony Wód 

Ewa Kamieńska reprezentująca Fundusz, podpisali umowę o dofinansowanie projektu 

finansowego ze środków POIŚ 2014-2020 pn.: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w 

Kościerzynie w zakresie gospodarki osadowej”. 
 

Umowę o dofinansowanie podpisano w ramach organizowanego konkursu Programu Operacyjnego 

Infrastruktury i Środowisko 2014-2020 dla II osi priorytetowej: Ochrona środowiska, w tym 

adaptacja do zmian klimatu, działanie 2.3. „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”. 

Realizacja projektu ma na celu wdrożenie nowoczesnej technologii fermentacji osadów ściekowych                         

i wytwarzanie energii elektrycznej z produkowanego biogazu, z przeznaczeniem na potrzeby 

własne obiektu. 
 

Informacje na temat projektu: 

Tytuł projektu: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kościerzynie w zakresie gospodarki 

osadowej” 

Beneficjent projektu – Miejskie Przedsiębiorstwo Infrastruktury „KOS-EKO” Sp. z o.o.                                    

w Kościerzynie  

Planowany całkowity koszt realizacji projektu (brutto)    - 18 275 948,14 zł 

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych     - 10 906 500,70 zł 

Wartość podatku VAT           -   3 383 047,21 zł 

Dofinansowanie w formie dotacji ze środków POIiŚ 2014-2020  

(63,75% kwoty kosztów realizacji projektu netto), tj.:    -   9 270 525,59 zł 

Okres realizacji:          -    do 31.12.2021 r. 

 

 



Kościerzyna, 01.07.2020 r. 

„Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji ….” 

 
Uroczystość podpisania umowy na dofinansowanie projektu pn.: „Rozbudowa oczyszczalni 

ścieków w Kościerzynie w zakresie gospodarki osadowej” 

 

NFOŚiGW w Warszawie  

16.05.2018 r. 



Kościerzyna, 01.07.2020 r. 

„Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji ….” 

Zakres rzeczowy projektu 
 

Wybrany wariant realizacji inwestycji zakłada wprowadzenie komory fermentacji z rozbudową procesu 

oczyszczania ścieków o osadnik wstępny (z budową nowego piaskownika)- fermentacja osadu wstępnego i 

nadmiernego.  

 

Zakres rzeczowy projektu będzie obejmować budowę / modernizację następujących obiektów/instalacji:  

 

1. Komora fermentacyjna (obiekt 32) wraz z infrastrukturą towarzyszącą:  
Punkt zlewny osadów dowożonych (obiekt 40), Przewody osadów, Instalacja odgromowa; 

2. Linia oczyszczania, osuszania i magazynowania osadów: 
Odsiarczalnik biogazu (obiekt 35) Węzeł tłoczny biogazu (obiekt 36) Zbiornik biogazu z instalacją odgromową (obiekt 37) 

Pochodnia biogazu (obiekt 38) Podgrzewacz i schładzacz biogazu (obiekt 39) 

3. Budynek operacyjny ZKF (obiekt 33): 
Budynek agregatów kogeneracyjnych (obiekt 34) wraz z infrastrukturą towarzyszącą 

4. Piaskowniki poziome (obiekt 28) wraz z infrastrukturą towarzyszącą  
Budynek płuczki piasku Ob. 29 Komory rozdziału ścieków Ob. KR 1 i KR 2  

5. Osadniki wstępne (obiekt 30A, 30B) wraz z infrastrukturą towarzyszącą 
Pompownia osadu (obiekt 31) Przewody technologiczne 

6. Urządzenia odwadniające osad - przebudowa  
Zagęszczacz grawitacyjny (obiekt 12A) - na zbiornik osadu  Zagęszczacz grawitacyjny (obiekt 12B) - na zbiornik osadu  

Budynek odwadniania i higienizacji osadu (obiekt 13) – z zachowaniem funkcji 

7. Obiekty związane z dezodoryzacją powietrza odlotowego z obiektów istniejących i projektowanych  
Biofiltr (obiekt 19C) - dla obiektu 12A i 12B Skruber dla powietrza z kompostowni (obiekt 41) 

8. Obiekty inżynieryjne związane z w/w  
Komora pomiarowa ścieków (obiekt 27) Instalacje wodociągowe wody pitnej i technologicznej   

Instalacje kanalizacyjne : ścieki surowe, oczyszczone, osady Instalacje gazu i biogazu Przewody powietrza odlotowego 

Przewody c.o. Przewody energetyczne i sterownicze 

9. Roboty drogowe 

10. System zarządzanie siecią wod-kan GIS (Geographic Information System). 



Kościerzyna, 01.07.2020 r. 

„Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji ….” 

Projekt zagospodarowania terenu 



Kościerzyna, 01.07.2020 r. 

„Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji ….” 

 

Projekt zagospodarowania terenu 



Kościerzyna, 01.07.2020 r. 

„Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji ….” 

W ramach projektu Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kościerzynie                        

w zakresie gospodarki osadowej wdrożony zostanie system GIS  

Systemy geoinformacyjne stanowią podstawowe narzędzie gromadzenia i przetwarzania informacji 

przestrzennych odniesionych do powierzchni Ziemi. GIS (Geographic Information System) jest systemem 

służącym przede wszystkim do zbierania, przechowywania, analizy i wizualizacji tego typu danych.  

Do podstawowego zakresu zastosowań systemów geoinformacyjnych należą badania oddziaływań 

pomiędzy zespołami czynników środowiskowych i ich wpływu na środowisko oraz analiza informacji 

przestrzennych w procesach decyzyjnych. 

Do najważniejszych zadań GIS w eksploatacji systemów wodociągowych i kanalizacyjnych należą: 

 inwentaryzacja sieci, scentralizowanie informacji i danych w jednej bazie pozwalające na uproszczenie kontroli i 

weryfikacji informacji oraz cech topologicznych obiektów sieciowych, 

 łatwy i szybki dostęp do danych oraz bezproblemowa ich wymiana wewnątrz przedsiębiorstwa, 

 usprawnienie procesu usuwania awarii, 

 umożliwienie bieżącej i ciągłej kontroli parametrów hydraulicznych i jakościowych związanych z funkcjonowaniem sieci 

poprzez rejestrację, 

 archiwizację i graficzną reprezentację pomiarów zbieranych za pośrednictwem systemu automatyki przemysłowej, 

 możliwość stworzenia symulacji pracy sieci dla potrzeb modernizacyjnych i rozwojowych poprzez wykorzystanie 

analitycznych modeli przestrzennych, 

 znaczne usprawnienie obsługi klienta. 

 



Kościerzyna, 01.07.2020 r. 

„Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji ….” 

  Aktualizacja nakładów projektu – 11.2019 r. 

„Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kościerzynie w zakresie gospodarki osadowej”   

Z uwagi na przeprowadzoną w listopadzie 2019 roku aktualizację kosztorysów inwestorskich na realizację zadania 

pn.  „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kościerzynie w zakresie gospodarki osadowej”, nakłady oszacowane                      

w październiku 2016 roku na realizacje zadania głównego w kwocie 13 065 813,06 złotych, zwiększyły się o kwotę 

2 015 055,87 złotych tj. do kwoty 15 116 868,93 złotych. 

Nr Tytuł kosztorysu 

Wartość PLN 
(NETTO)  

11.2019 

Wartość PLN 
(NETTO)  

10.2016 

Różnica 

PLN 

Różnica 

% 

  

1 ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE 2 501 001,65 2 078 208,52 422 793,13 20% 

2 TECHNOLOGIA 7 250 917,78 6 620 000,03 630 917,75 10% 

3 SIECI ZEWNĘTRZNE WOD.- KAN. 973 379,04 834 681,96 138 697,08 17% 

4 INSTALACJE WEWN. WOD.KAN. I WENT. 390 461,66 326 564,71 63 896,95 20% 

5 DROGI 331 273,81 292 810,81 38 463,00 13% 

6 INSTALACJE ELEKTRYCZNE 1 257 247,97 1 032 334,85 224 913,12 22% 

7 TECHNOLOGIA CIEPLNA 2 412 587,02 1 881 212,18 531 374,84 28% 

  
OGÓŁEM WARTOŚĆ ZADANIE 

(Harmonogram POIŚ nr 3+4):  
15 116 868,93 13 065 813,06 2 051 055,87 16% 



Kościerzyna, 01.07.2020 r. 

„Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji ….” 

  Aktualizacja nakładów projektu – 06.2020 r. 

„Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kościerzynie w zakresie gospodarki osadowej”   

Z uwagi na przeprowadzoną w czerwcu 2020 roku aktualizację kosztorysów inwestorskich na realizację zadania pn.  

„Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kościerzynie w zakresie gospodarki osadowej”, nakłady aktualizowane                     

w listopadzie 2019 roku na realizacje zadania głównego w kwocie 15 116 868,93 złotych, zwiększyły się o kwotę 

2 440 407,68 złotych tj. do kwoty 17 557 276,61 złotych. 

Nr Tytuł kosztorysu 

Wartość PLN 
(NETTO)  

06.2020 

Wartość PLN 
(NETTO)  

11.2019 

Różnica 

PLN 

Różnica 

% 

  

1 ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE 2 844 846,90 2 501 001,65 343 845,25 14% 

2 TECHNOLOGIA 8 820 065,08 7 250 917,78 1 569 147,30 22% 

3 SIECI ZEWNĘTRZNE WOD.- KAN. 1 133 750,41 973 379,04 160 371,37 16% 

4 INSTALACJE WEWN. WOD.KAN. I WENT. 394 301,37 390 461,66 3 839,71 1% 

5 DROGI 415 718,50 331 273,81 84 444,69 25% 

6 INSTALACJE ELEKTRYCZNE 1 284 847,97 1 257 247,97 27 600,00 2% 

7 TECHNOLOGIA CIEPLNA 2 663 746,38 2 412 587,02 251 159,36 10% 

  
OGÓŁEM WARTOŚĆ ZADANIE 

(Harmonogram POIŚ nr 3+4):  
17 557 276,61 15 116 868,93 2 440 407,68 16% 



Kościerzyna, 01.07.2020 r. 

„Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji ….” 

  Zmiana nakładów projektu: październik 2016 r. – czerwiec 2020 r. 

„Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kościerzynie w zakresie gospodarki osadowej”   

Nr Tytuł kosztorysu 

Wartość kosztorysowa                                                   
[zł bez VAT] 

Zmiana:                                          

06.2020 - 11.2019  

Zmiana:                                                  

06.2020 - 10.2016  

06.2020 R. 11.2019 r. 10.2016 R. zł % zł % 

1. ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE 2 844 846,90 2 501 001,65 2 078 208,52 343 845,25 14% 766 638,38 37% 

2. TECHNOLOGIA 8 820 065,08 7 250 917,78 6 620 000,03 1 569 147,30 22% 2 200 065,05 33% 

3 SIECI ZEWNĘTRZNE WOD.- KAN. 1 133 750,41 973 379,04 834 681,96 160 371,37 16% 299 068,45 36% 

4 INSTALACJE WEWN. WOD.KAN. I WENT. 394 301,37 390 461,66 326 564,71 3 839,71 1% 67 736,66 21% 

5 DROGI 415 718,50 331 273,81 292 810,81 84 444,69 25% 122 907,69 42% 

6 INSTALACJE ELEKTRYCZNE 1 284 847,97 1 257 247,97 1 032 334,85 27 600,00 2% 252 513,12 24% 

7 TECHNOLOGIA CIEPLNA 2 663 746,38 2 412 587,02 1 881 212,18 251 159,36 10% 782 534,20 42% 

OGÓŁEM WARTOŚĆ ZADANIE 3+4:  17 557 276,61 15 116 868,93 13 065 813,06 2 440 407,68 16% 4 491 463,55 34% 



Kościerzyna, 01.07.2020 r. 

„Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji ….” 

Aneks wartościowy I 
W dniu 2 marca 2020 r. w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Warszawie, Dyrektor Robert Fennig reprezentujący Miejskie Przedsiębiorstwo 

Infrastruktury „KOS-EKO” Sp. z o.o. w Kościerzynie oraz Dyrektor Departamentu Ochrony Wód 

Ewa Kamieńska reprezentująca Fundusz, podpisali Aneks do umowy o dofinansowanie projektu 

finansowego ze środków POIŚ 2014-2020 pn.: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków                                          

w Kościerzynie w zakresie gospodarki osadowej”. 
 
 

Informacje na temat projektu – po aktualizacji nakładów: 
 

Planowany całkowity koszt realizacji projektu (brutto)    - 20 798 746,86 zł 

 

Dofinansowanie w formie dotacji ze środków POIiŚ 2014-2020  

(63,75% kwoty kosztów realizacji projektu netto), tj.:    - 10 578 073,71 zł 

Dofinansowanie w formie pożyczki ze środków NFOŚiGW (15 lat) -   5 271 475,00 zł 

Środki własne            -   1 060 001,58 zł 

Wartość podatku VAT           -   3 889 196,57 zł 

 

Okres realizacji:            -  do 31.12.2021 r. 

 
 



Kościerzyna, 01.07.2020 r. 

„Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji ….” 

 

Aneks wartościowy I  -c.d. 

Nakłady inwestycyjne w ramach przedmiotowego projektu  

„Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kościerzynie w zakresie gospodarki osadowej” 

 

 Wydatki kwalifikowalne 

1. Wynagrodzenia za opracowanie planów i projektów  zł 0,00
2. Zakup gruntów  zł 0,00
3. Roboty budowlane  zł 7 865 951,15
4. Sprzęt i wyposażenie  zł 7 250 917,78
5. Nieprzewidziane wydatki  zł 0,00
6. Dosotosowane cen  zł 0,00
7. Pomoc techniczna  zł 227 700,00
8. Informacja i promocja  zł 34 487,87
9. Nadzór budowlany  zł 814 000,00

10. Wdrożenie GIS  zł 400 000,00
 Razem kwalifikowane  zł 16 593 056,80

 Wydatki niekwalifikowalne 

1. Wynagrodzenia za opracowanie planów i projektów  zł 430 687,00

3. Roboty budowlane  zł 1 809 168,76

4. Sprzęt i wyposażenie  zł 1 667 711,09

7. Pomoc techniczna  zł 10 971,00

8. Informacja i promocja  zł 7 932,21

9. Nadzór budowlany  zł 187 220,00

10. Wdrożenie GIS  zł 92 000,00

 Razem niekwalifikowane  zł 4 205 690,06 

 Razem kwalifikowane i niekwalifikowane  zł 20 798 746,86

 Nakłady inwestycyjne  Jedn. 
 RAZEM                       

[zł brutto] 
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„Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji ….” 

Aneks wartościowy II – PLAN (07.2020) 

Spółka aktualnie opracowuje niezbędną dokumentację do sporządzenia wniosku                        

o zmianę do umowy o dofinansowanie (wartość i termin) projektu finansowego ze środków 

POIŚ 2014-2020 pn.: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków  w Kościerzynie w zakresie 

gospodarki osadowej”. 

 

Wniosek wraz z podjętymi decyzjami przez Wspólnika Spółki, zostaną niezwłocznie 

dostarczone do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 

Warszawie. 

  



Kościerzyna, 01.07.2020 r. 

„Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji ….” 

1. Program POIiŚ jest ostatnią spodziewaną dla Polski perspektywą (do 2020 r.) dofinansowania 

dotacyjnego zadań związanych z ochroną środowiska w sektorze wod-kan. Po tym terminie wszelkie 

zadania modernizacyjne, co do zasady – będą realizowane ze środków własnych. 

 

2. Obecny stan techniczny oczyszczalni ścieków, pracującej nieprzerwanie od 2006 r. wymagał 

podjęcia kierunkowych decyzji w zakresie odtworzenia majątku i jego ewentualnej modernizacji. 

 

3. W porównaniu z pierwotnym kosztorysem (2016) wartość inwestycji wzrosła w wyniku jego kolejnej 

aktualizacji (06.2020) o 4,5 mln zł, tj. 18,9 mln zł. 

 

4. Z uwagi na wielkość projektu i jego potencjalny wpływ na sytuację finansową Spółki, należy 

rozważyć różne kapitałowe formy dofinansowania inwestycji KOS-EKO.  

Ważną pomocą dla Spółki będzie aport (2,75 mln zł) Wspólnika - Gminy Miejskiej Kościerzyna 

zapisany w WPF GMK w 2023 r. 

5. Wartość podatku VAT od projektu Rozbudowy wynosi 4,378 mln zł  

 

Plan inwestycyjny – OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW 

Lp. NAZWA OBIEKTU 

planowany 

koszt ogółem 
Plan nakładów w latach                                

[zł bez VAT] 

[w zł] 2020 2021 2022 

    IV. OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW 18 962 818   9 624 857   9 337 961 
                  

-    

1. 
Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kościerzynie                        

w zakresie gospodarki osadowej w latach 2019-2021. 
(*różnica w kwocie 70 646 zł stanowią nakłady poniesione w latach 2018-2019) 

 19 033 464*   9 624 857   9 337 961 
                  

-    



 
 

„WPI – zestawienie kosztów i źródła finansowania” 

Kościerzyna, 01.07.2020 r. 

„Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji ….” 

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH                       

I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH  

NA LATA 2020–2022 

Lp. NAZWA OBIEKTU 

planowany 

koszt ogółem 
Plan nakładów w latach                                

[zł bez VAT] 

[w zł] 2020 2021 2022 

  I.             SIEĆ WODOCIĄGOWA 297 400 77 800 135 000 84 600 

  II.            SIEĆ KANALIZACYJNA 616 500 341 500 199 000 76 000 

  III.           STACJA WODOCIĄGOWA     150 000           50 000           50 000           50 000    

  IV.           OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW – AKTUALIZACJA NAKŁADÓW 18 962 818   9 624 857   9 337 961                   -    

OGÓŁEM 19 816 118 10 094 157 9 721 961 210 600 

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA 
koszt ogółem 2020 2021 2022 

/w zł/ /w zł/ /w zł/ /w zł/ 

Środki własne  9 238 044 4 754 904 4 430 661 210 600 

(w tym kredyty, pożyczki) 5 271 475 4 430 661 840 814 -  

2. Dotacja z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-

2020 - Gospodarka wodno-ściekowa w ramach projektu "Rozbudowa 

oczyszczalni ścieków w Kościerzynie w zakresie gospodarki osadowej" 

(max. dofinansowanie do 63,75% wartości inwestycji netto, tj. do                     

10,578 mln zł).  

10 578 074 5 339 253 5 238 820 -  



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ 

www.kos-eko.pl 
 
 

http://www.kos-eko.pl/
http://www.kos-eko.pl/
http://www.kos-eko.pl/

