

RAPORT Z REALIZACJI
„PROGRAMU USUWANIA AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST
Z TERENU MIASTA KOŚCIERZYNA NA LATA 2006 – 2030”
ZA ROK 2020

I. Program

„Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Kościerzyna na lata 2006 – 2030” został przyjęty przez Radę Miasta Kościerzyna uchwałą nr LII/364/06 z dn. 31.05.2006r. i zaktualizowany:

- Uchwałą Rady Miasta nr XXVI/199/12 z dnia 28.03.2012r.,
- Uchwałą Rady Miasta nr LXIII/507/18 z dnia 20.06.2018r.

II. Realizacja Programu w 2020 roku

Rok 2020 był czternastym rokiem realizacji Programu przez Gminę Miejską Kościerzyna. W ramach realizacji Programu Gmina Miejska Kościerzyna podjęła następujące działania:

- ciągły nabór wniosków prowadzony przez Gminę Miejską Kościerzyna
- złożenie wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku o dofinansowanie usuwania azbestu w ramach konkursu „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego” - edycja 2020r. (czerwiec 2020r.)
- wyłonienie, w drodze konkursu ofert, wykonawcy realizacji zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Kościerzyna (31.08.2020r.)
- zawarcie (23.10.2020r.) z WFOŚiGW w Gdańsku umowy dotacji na realizację zadania pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Kościerzyna - edycja 2020”
- realizacja zadania demontażu, odbioru, transportu i utylizacji odpadów zawierających azbest z terenu miasta Kościerzyna (wrzesień – listopad 2020r.)
- rozliczenie dotacji z WFOŚiGW w Gdańsku (listopad 2020r.)

Ogółem w 2020r. z terenu Kościerzyny w ramach Programu usunięto łącznie 12,44 Mg wyrobów azbestowo-cementowych pochodzących z 7 nieruchomości, w tym:

1. czterech budynków mieszkalnych należących do osób fizycznych tj.:

- ul. Wierzysko 17 (tylko odbiór i utylizacja),
- ul. Moniuszki 4A,
- ul. Mała Kolejowa 26,
- ul. P. Michałowskiego 11.

2. trzech budynków wielorodzinnych

- ul. Tomasza Rogali 18, 19 i 21

Łącznie nakłady poniesione w 2020 roku na realizację Programu wyniosły:

- **netto 9.600,00 zł,**
- **brutto 10.368,00 zł;**

Kwota dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku - **6.912,00 zł brutto (66,67% całkowitych nakładów)**.

Demontaż, odbiór, transport i składowanie odpadów zawierających azbest na składowisko odpadów niebezpiecznych wykonała, firma: „ECO-POL” Sp. z o.o., Pruszcz, ul. Dworcowa 9. Zebrane z terenu Kościerzyny odpady w ilości **12,44 Mg** zostały zdeponowane na składowisku odpadów niebezpiecznych w Małociechowie.

III. Realizacja Programu począwszy od 2007 roku

Od początku realizacji Programu z terenu Miasta Kościerzyna usunięto łącznie **425,62 Mg** wyrobów zawierających azbest.

Łączne nakłady finansowe poniesione na realizację Programu wyniosły **629 058,64 zł**, i zostały sfinansowane:

- Dotacjami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie **307.719,32 zł** (48,92%),
- Środkami z budżetu Gminy Miejskiej Kościerzyna **321.339,32 zł** (51,08%).

IV. Realizacja Programu w perspektywie do 2030 roku

Do końca realizacji „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Kościerzyna na lata 2006 – 2030”, pozostało do usunięcia **443,17 Mg** tych niebezpiecznych dla zdrowia odpadów:

- ilość usunięta łącznie w latach 2007-2010 = 190,48 Mg
- Zinwentaryzowana ilość odpadów w 2011r. = 678,31Mg
- ilość usunięta łącznie w latach 2011-2019 = 222,70 Mg
- ilość usunięta w 2020 roku = 12,44 Mg
- **Pozostała do usunięcia ilość = 443,17 Mg**



Z upoważnienia Burmistrza
Tomasz Nędołny
Zastępca Burmistrza

Tabela nr 1. Realizacja Programu w latach 2007-2020.

Wyszczególnienie informacji o działaniach													
	2007-2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2011-2020	2007-2020
Liczba zawartych umów, w tym:	89	7	13	9	10	11	11	22	13	7	7	110	199
- na demontaż, transport i składowanie	53	2	10	7	7	5	5	13	7	3	6	65	118
- na transport i składowanie	36	5	3	2	3	6	6	9	6	4	1	45	81
Liczba nieruchomości, z których usunięto materiały zawierające azbest, w tym:	97	7	11	9	10	11	11	24	13	7	7	110	207
- budynki wielorodzinne	16	1	2	3	4	3	2	2	1	0	3	21	37
- nieruchomości należące do osób fizycznych	76	6	11	6	6	8	9	22	11	6	4	89	165
- inne obiekty	5	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	7
Ilość usuniętych odpadów zawierających azbest z terenu miasta w Mg	190,48	11,12	43,72	24,78	16,72	27,22	17,37	45,91	24,6	11,26	12,44	235,14	425,62
Wysokość dotacji dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych do demontażu 1m² materiału azbestowego	107/4=26,75	30,00	30,00	30,00	25,00	25,00	25,00	6,29	0	0	0	171,29/10=17,03	278,29/14=19,88
Poniesione nakłady na realizację Programu, w tym:	360279,43	14 787,36	65 970,38	55 832,88	35 243,59	25 788,27	20 456,48	21 407,35	12 657,50	6267,40	10 368,00	268 779,21	629 058,64
- dotacja z WFOŚiGW w Gdańsku	199630,82	3 727,50	33 200,00	12 980,00	9 715,00	12 500,00	8 800,00	14 866,00	0,00	5388,00	6912,00	108 088,50	307 719,32
- środki własne	160648,61	11 059,86	32 770,38	42 852,88	25 528,59	13 288,27	11 656,48	6 541,35	12 657,50	879,40	3456,00	160 690,71	321 339,32

Tabela nr 2. Wskaźniki monitorowania Programu

Lp.	Wskaźniki monitoringu	Jednostka miary	Wartość wskaźnika
1	Ilość odpadów zawierających azbest w przeliczeniu na m ² powierzchni miasta przed rozpoczęciem realizacji programu w roku bazowym 2006	kg/m ² /rok	0,067
2	Ilość odpadów zawierających azbest w przeliczeniu na m ² powierzchni miasta pozostała do usunięcia po 2020 roku	kg/m ² /rok	0,027
3	Procentowa ilość usuniętych w roku 2020 odpadów zawierających azbest w stosunku do ilości zinwentaryzowanej w 2011 roku	%	1,83 %
4	Procentowa ilość usuniętych odpadów azbestowych od początku realizacji Programu w stosunku do ilości usuniętej w latach 2007-2010 oraz zinwentaryzowanej w 2011r.	%	47,56%
5	Nakłady poniesione na usunięcie odpadów zawierających azbest w 2020 roku	PLN/rok	10 368,00 zł
6	Ilość dzikich wysypisk odpadów zawierających azbest	szt.	0

AD.1. Wskaźnik w roku bazowym 2006 - 0,067

AD.2. Pozostała ilość odpadów do usunięcia po 2019r.- 443,17 Mg = 443 170 kg; Obszar miasta 1586,0 ha = 15 860 000,0 m²

AD.3. Zinwentaryzowana w 2011 roku ilość odpadów zawierających azbest - 678,308 Mg; ilość usunięta w 2020 r.- 12,44 Mg

AD.4. Ilość wyrobów usunięta w latach 2007-2010 – 190,48 Mg; ilość zinwentaryzowana w 2011r. - 678,308 Mg; =868,788Mg
Ilość odpadów usuniętych w latach 2007-2020 - 425,62 Mg

W okresie 14 lat realizacji Programu (2007-2020) z terenu miasta usunięto łącznie 401,92 Mg wyrobów zawierających azbest z tego:

- w latach 2007-2010 - 190,48 Mg
- w latach 2011-2020 - 235,14 Mg

Przeprowadzona w 2011r. aktualizacja inwentaryzacji azbestu wykazała, iż na terenie Miasta do utylizacji pozostało 678,31 ton odpadów azbestowych. Po zutylizowaniu 235,14 Mg odpadów zdemontowanych w latach 2011-2020 do usunięcia w kolejnych 10 latach (2021-2030) realizacji Programu pozostało jeszcze 443,17 Mg czyli średniorocznie 44,32 Mg przy 12,44 Mg zutylizowanych w 2020r. Konieczne jest więc zwiększenie tempa realizacji Programu. Utrzymanie obecnego tempa zagraża pełnej realizacji Programu. Zasadne jest uruchomienie narzędzi zwiększających zainteresowanie mieszkańców usunięciem wyrobów zawierających azbest ze swoich posesji w tym działań edukacyjnych.

Sporządził: Jerzy Łudzik

Naczelnik
Wydziału Rozwoju i Promocji

Ewelina Labuda

ZATWIERDZIŁ:

Z upoważnienia Burmistrza

Tomasz Nałojny
Zastępca Burmistrza