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4KOS-EKO

W niniejszej prezentacji Planu na lata 2020-2022 przedstawiamy przedsiewziecia
rozwojowo — modernizacyjne dotyczace rozbudowy, niezbednych remontéw oraz

przebudowy urzadzen wodociggowych i kanalizacyjnych w ramach posiadanych
mozliwosci finansowych przedsiebiorstwa.

W niniejszym Planie uwzglednia sie naktady na realizacje projektu Miejskiego
Przedsiebiorstwa Infrastruktury ,KOS-EKO” Sp. z 0.0. pn.:

,,Rozbudowa oczyszczalni Sciekow w Koscierzynie
w zakresie gospodarki osadowej w latach 2020-2022"

w ramach: Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014- 2020
Os Priorytetowa Il Ochrona Srodowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu
Dziatanie 2.3. Gospodarka wodno-sciekowa w aglomeracjach.

Realizacja rozbudowy oczyszczalni sciekdw w Koscierzynie w zakresie gospodarki
osadowej ma zostac zrealizowana w latach 2019-21.
W 2020 r. rozpocznie sie wdrazanie systemu GIS

»~Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji ...."
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UWARUNKOWANIA PRAWNE

Przedsiebiorstwa wodociggowo-kanalizacyjne sg zobowigzane do opracowania
wieloletnich plandéw inwestycyjnych na podstawie:

art. 15, ust. 1 oraz art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym
zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu sciekow

(tekst jednolity Dz. U. z 2006 roku Nr 123, poz. 858).

Planowane zadania powinny by¢ zgodne z kierunkami rozwoju gminy i zapisami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zadania zapisane w wieloletnim planie mogg byC¢ realizowane ze sSrodkow
przedsiebiorstwa. Nie zwalnia to gmin z realizacji ich zadan w tym zakresie | nie
oznacza to takze przeniesienia tych zadan na przedsiebiorstwo.

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji wedtug art. 21 ustep 5 uchwala Rada
Gminy, zas sprawdzenia dokonuje Burmistrz (Art. 21 ust. 4 ustawy).

»~Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji ...."
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UWARUNKOWANIA PRAWNE c.d.

Zgodnie z art. 21 ust.1 ustawy:

Przedsiebiorstwa wodociggowo-kanalizacyjne opracowujg wieloletnie plany
rozwoju i modernizacji urzgdzen wodociggowych i kanalizacyjnych bedacych

w ich posiadaniu.

Definicje:

mUrzadzenia wodociggowe - ujecia wod powierzchniowych i podziemnych, studnie
publiczne, urzgadzenia stuzgce do magazynowania | uzdatniania wod, sieci
wodociggowe, urzgdzenia regulujgce cisnienie wody.

mUrzadzenia kanalizacyjne — sieci kanalizacyjne, wyloty urzgdzen kanalizacyjnych

stuzgcych do wprowadzania sciekow do wod lub do ziemi oraz urzgdzenia
podczyszczajgce | oczyszczajgce Scieki oraz przepompownie sciekow.

»~Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji ...."
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Podziat na zadania

Sie¢ wodociggowa
SieC kanalizacyjna
Stacja wodociggowa

Oczyszczalnia sciekow

Koscierzyna, 01.07.2020 r.

»~Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji ...."



4 KOS-EKO

Koscierzyna, 01.07.2020 r.

Plan inwestycyjny — sie¢ wodociaggowa

planowany .
dtugosé [mb] | Plan realizacji koszt Plan naktadow w latach
Lp. NAZWA OBIEKTU [kwartaly] ogétem [zt bez VAT]
llo$¢ [szt] [w zi] 2020 2021 2022
l. SIEC WODOCIAGOWA 2120 | 2020|2021 |2022|297 400 77 800/ 135 000, 84 600
1. Budowa sieci wodociggowej w ul. MoniuszKi 140 IV kw. 16 800 16 800
2. Rozbudowa sieci wodociggowej ul. Lesna 60 IV kw. 7200 7200
3 Budow_a sieci wodociggowej w rejonie 140 LIV . 16 800 16 800
w ul. Lipowej - Heykego
4. [Budowa sieci wodociagowej w okolicy 760  [MVkw.|HVkw|HVkw| 91200 12000 58800 20 400
ul. Matej Kolejowej
Sl elsieciiwodaciagowe) rejonie 920 IV kw. [V kw. | 110 400 61200 49 200
ul. Wiejska, Bfekitna
6 Rozbudowa sieci wodociggowe] 100 il 10000 10 000
ul. Skarszewska
O e D2y a2 wodociagowych | MV kw. |1V kw.| Ve, | 30 000| 10 000, 10000/ 10 000
uzbrojenia sieci
8. Wykup sieci wodociagowych Vi | avie | ivie | 150000 50000 5000 5000

»~Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji ....
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Infrastruktura wodociagowa

Dtugosc sieci wodociggowej z przytgczami za 2019 r.- 126,8 km.,

w tym:
- magistralna - 2,5km
- rozdzielcza - 76,5 km Mapa zasilania w wode

- przytgcza wodociggowe - 47,8 km

,\\ 3 | -7
Szacuje sie, ze okoto 99% mieszkancéw G %\ 2.5 P T R
Gminy Miejskiej LE L IPTWIREE N  wtr
Koscierzyna korzysta z naszej wody OOV a7 e, w2
v
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Plan inwestycyjny — sie¢ kanalizacyjna

Koscierzyna, 01.07.2020 r.

diugos$c¢ planowany ,
[mb] Plan realizacji koszt Plan na;;’rggzo\\//x/;/ latach
Lp. NAZWA OBIEKTU [kwartaty] ogotem
ilos¢
[szt.] [w zi] 2020 2021 2022
Il. SIEC KANALIZACYJNA 1720 2020|2021 {2021 | 616 500 341500 199 000 76 000
1. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Moniuszki 200 |-V kw. 60 000, 60 000
5 !3ud9vya kapa’fu sanitarnego w ul. Lesnej 160 |1V kw. 48000 48 000
i Kosciuszki
3. Budowa ka.na}’fu _sanltarnego 180 |1V kw. 54000 54 000
w ul. Wyspianskiego
4 Budpwa kgna’ru sanitarnego w rejonie 110 vk, 33000 33000
ul. Lipowej - Heykego
5 Przebudowa,kanallzacp sanitarnej w rejonie 170 v kw. 26500 76 500
ul. Mata Mtynska
6. [Pudowa sieci kanalizacji sanitarnejw okolicy | 256 |,y v kw.liv kw.| 216 000, 30 000 135 000| 51 000
ul. Matej Kolejowej
RSl clianalizac) sanitare] 180 |1V kw.|I-V kw. 54 0000 15000/ 39 000
wul. Skargi T
8. Modernizacja przepompowni $ciekdw ||v kw.[ IV kw.|I-IV kw.| 75000 25000 25000 25000
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Infrastruktura kanalizacyjna

Dtugosc sieci kanalizacyjnej z przykanalikami w 2019 r.- 106,3 km.,

W tym:

- kanalizacja sanitarna - 84,2 km

- przykanaliki sanitarne - 22,1 km

- sieciowe pompownie $ciekow - 20 szt. Mapa sieci kanalizacyjnej

Szacuje sie, ze okolo 97% mieszkancéw \,,‘;i__;;;: S A\
Gminy Miejskiej PR\ 20

Koscierzyna posiada mozliwo$é AR 4% -
korzystania z sieci kanalizacyjnej \ ‘

I
f /

\ A/
\
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Stacja wodociggowa — plan inwestycyjny

W obecnym planie (lata 2020-2022)
przewidziano zadania zwigzane

z modernizacjg Stacji Wodociggowe;.

dtugosé o plal?gs";?ny Plan naktaddw w latach
[mb] Plan realizacji : [zt bez VAT]
Lp. NAZWA OBIEKTU [kwartaty] ogotem
E'S‘)Zsﬁ wz] | 2020 | 2021 | 2022
lNl. STACJA WODOCIAGOWA 2020(2021|2021| 150000, 50000, 50000 50000
1. Modernizacja Stacji Wodociagowej RV kw IV kw IV kw| 150 000 50 000| 50 000| 50 000
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Modernizacja

_ oczyszczalni
% w zakresie gospodarki
osadowe]

4 KOS-EKO

Celem teqo projektu jest rozbudowa oczyszczalni sciekdow w celu wdrozenia fermentacji osadow

sciekowych | wytwarzania enerqii elektrycznej z produkowanego biogazu z przeznaczeniem na

potrzeby witasne obiektu.

Postep techniczny umozliwia obecnie wdrazanie technologii fermentacji osadéw na oczyszczalniach
Sciekow o wielkosci zblizonej do obiektu w Koscierzynie.
W ramach spodziewanych efektow wdrozenia technologii fermentacji osadow sciekowych s3:

v

v

v

v

v
v

czesciowe pokrycie zapotrzebowania energetycznego oczyszczalni sciekdw poprzez produkcje
energii z biogazu pochodzgcego z fermentacji osadéw sciekowych

zmniejszenie ilosci produkowanych osadéw z jednoczesnym ich zagospodarowaniem w
ramach istniejgcej kompostowni

wprowadzenie procesu beztlenowej stabilizacji osaddéw Sciekowych (zmniejszenie tendencji do
dalszego rozktadu z emisjg zwigzkow ztowonnych);

ograniczenie emisji dwutlenku wegla do atmosfery (poprzez czesciowe zastgpienie energii
elektrycznej pochodzgcej ze zrédet zewnetrznych energie ,witasng” pochodzgcg z agregatu
kogeneracyjnego);

ograniczenie kosztéw zakupu energii elektrycznej na oczyszczalni Sciekdw;

modernizacja systemu dezodoryzacji oczyszczalni.

Realizacja rozbudowy oczyszczalni sciekdw w Koscierzynie w zakresie gospodarki osadowej

ma zostac zrealizowana w latach 2019-21.
»,Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji ...."
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W ramach projektu pn.: Rozbudowa oczyszczalni sciekbw w Koscierzynie
w zakresie gospodarki osadowej w latach 2019-2021" Spoétka pozyskata w 2015 .
dofinansowanie w formie dotacji na wykonanie dokumentacji techniczne.

Projekt: ,Dokumentacja rozbudowy oczyszczalni sciekow zakresie gospodarki
osadowej”

Program Operacyjny: Infrastruktura i Srodowisko 2007-2013 | s, wesee e

Priorytet 1. Gospodarka wodno-$ciekowa ) Prolko
Dziatanie 1.1: Gospodarka wodno-sciekowa w aglomeracjach > 15 tys. RLM :

PFROJEKT BUDOWL

Wykonawca projektu:
Przedsiebiorstwo Inzynierskie ProEko, Bydgoszcz

Wartos¢ zadania: 312 500 zt.
Dofinansowanie: 216 667 zt.
Okres realizacji: 2014-2015 .

|
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W lutym 2017 r. Spdtka aplikowata do konkursu na pozyskanie srodkow pomocowych
z UE na realizacie Rozbudowy OS w zakresie gospodarki osadowej, ktéra ma na celu
wdrozenie fermentacji osadow Sciekowych 1 wytwarzania energii elektrycznej
z produkowanego biogazu z przeznaczeniem na potrzeby wtasne obiektu.

W czerwcu 2017 r. Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie, petnigcy role Instytucji Organizujgcej Konkurs poinformowat, ze wniosek
0 _dofinansowanie projektu spetnit kryteria formalne oraz zostat oceniony pozytywnie
wedtug kryteriow merytorycznych | stopnia.

W lipcu 2017 r. NFOSIGW w Warszawie, ogtosit liste rankingowg projektéw zgtoszonych
w ramach Typu projektow nr 2.3.1 ,Projekty dotyczgce gospodarki wodno-Sciekowey,
realizowane w aglomeracjach o wielskosci co najmniej 10 000 RLM”.

Projekt MPI KOS-EKO zostat umieszczony na miejscu 79, ale ze wzgledu na
wyczerpanie aktualnej alokacji sSrodkéw, uzyskat status projektu rezerwowego.

W marcu 2018 r. projekt uzyskat pozytywng Il ocene merytoryczna, ktéra umozliwita
podpisanie umowy o dofinansowanie z NFOSIGW w Warszawie.

»~Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji ...."
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W dniu 16 maja 2018 r. w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki
Wodnej w Warszawie, Dyrektor Robert Fennig reprezentujgcy Miejskie Przedsiebiorstwo
Infrastruktury ,KOS-EKO” Sp. z 0.0. w Koscierzynie oraz Dyrektor Departamentu Ochrony Waéd
Ewa Kamienska reprezentujgca Fundusz, podpisali umowe o0 dofinansowanie projektu
finansowego ze s$rodkéw POIS 2014-2020 pn.: ,,Rozbudowa oczyszczalni $ciekéw w
Koscierzynie w zakresie gospodarki osadowe;j”.

Umowe o dofinansowanie podpisano w ramach organizowanego konkursu Programu Operacyjnego
Infrastruktury i Srodowisko 2014-2020 dla 1l osi priorytetowej: Ochrona $rodowiska, w tym
adaptacja do zmian klimatu, dziatanie 2.3. ,Gospodarka wodno-sciekowa w aglomeracjach”.
Realizacja projektu ma na celu wdrozenie nowoczesnej technologii fermentacji osadow Sciekowych
I wytwarzanie energii elektrycznej z produkowanego biogazu, z przeznaczeniem na potrzeby
wiasne obiektu.

Informacje na temat projektu:

Tytut projektu: ,Rozbudowa oczyszczalni Sciekéw w Koscierzynie w zakresie gospodarki

osadowej”

Beneficjent projektu — Miejskie Przedsiebiorstwo Infrastruktury ,,KOS-EKO” Sp. z o.0.

w Koscierzynie

Planowany catkowity koszt realizacji projektu (brutto)

Maksymalna kwota wydatkéw kwalifikowanych

Wartos¢ podatku VAT

Dofinansowanie w formie dotacji ze srodkéw POIiS 2014-2020

(63,75% kwoty kosztow realizacji projektu netto), tj.: 9 270 525,59 zt

Okres realizacji: - do 31.12.2021 .
»~Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji ...."
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precpespoira UneEuzeese. I
Hropsisae - Polska Strukturalne i Inwestycyjne

Uroczystos¢ podpisania umowy na dofinansowanie projektu pn.: ,,Rozbudowa oczyszczalni
sciekéw w Koscierzynie w zakresie gospodarki osadowej”

NFOSIGW w Warszawie
16.05.2018 .

»~Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji ...."
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Zakres rzeczowy projektu

Wybrany wariant realizacji inwestycji zaktada wprowadzenie komory fermentacji z rozbudowg procesu
oczyszczania $ciekéw o osadnik wstepny (z budowg nowego piaskownika)- fermentacja osadu wstepnego i
nadmiernego.

Zakres rzeczowy projektu bedzie obejmowac budowe / modernizacje nastepujgcych obiektow/instalaciji:

1. Komora fermentacyjna (obiekt 32) wraz z infrastrukturg towarzyszgca:
Punkt zlewny osadéw dowozonych (obiekt 40), Przewody osaddw, Instalacja odgromowa;
2. Linia oczyszczania, osuszania i magazynowania osadow:
Odsiarczalnik biogazu (obiekt 35) Wezet ttoczny biogazu (obiekt 36) Zbiornik biogazu z instalacjg odgromowa (obiekt 37)
Pochodnia biogazu (obiekt 38) Podgrzewacz i schtadzacz biogazu (obiekt 39)
3. Budynek operacyjny ZKF (obiekt 33):
Budynek agregatow kogeneracyjnych (obiekt 34) wraz z infrastrukturg towarzyszaca
4. Piaskowniki poziome (obiekt 28) wraz z infrastrukturg towarzyszgcag
Budynek ptuczki piasku Ob. 29 Komory rozdziatu sciekow Ob. KR 1 i KR 2
5. Osadniki wstepne (obiekt 30A, 30B) wraz z infrastrukturg towarzyszacg
Pompownia osadu (obiekt 31) Przewody technologiczne
6. Urzgdzenia odwadniajgce osad - przebudowa
Zageszczacz grawitacyjny (obiekt 12A) - na zbiornik osadu Zageszczacz grawitacyjny (obiekt 12B) - na zbiornik osadu
Budynek odwadniania i higienizacji osadu (obiekt 13) — z zachowaniem funkcji
7. Obiekty zwigzane z dezodoryzacjg powietrza odlotowego z obiektéw istniejgcych i projektowanych
Biofiltr (obiekt 19C) - dla obiektu 12A i 12B Skruber dla powietrza z kompostowni (obiekt 41)
8. Obiekty inzynieryjne zwigzane z w/w
Komora pomiarowa $ciekéw (obiekt 27) Instalacje wodociggowe wody pitnej i technologiczne;j
Instalacje kanalizacyjne : scieki surowe, oczyszczone, osady Instalacje gazu i biogazu Przewody powietrza odlotowego
Przewody c.o. Przewody energetyczne i sterownicze
9. Roboty drogowe

10. System zarzgdzanie siecig wod-kan GIS (Geographic Information System).

»~Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji ...."
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Projekt zagospodarowania terenu
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W ramach projektu Rozbudowa oczyszczalni Sciekow w Koscierzynie
w zakresie gospodarki osadowej wdrozony zostanie system GIS
Systemy geoinformacyjne stanowig podstawowe narzedzie gromadzenia i przetwarzania informac;ji

przestrzennych odniesionych do powierzchni Ziemi. GIS (Geographic Information System) jest systemem
stuzacym przede wszystkim do zbierania, przechowywania, analizy i wizualizacji tego typu danych.

Do podstawowego zakresu zastosowan systemow geoinformacyjnych nalezg badania oddziatywan
pomiedzy zespotami czynnikdéw srodowiskowych i ich wptywu na srodowisko oraz analiza informacji
przestrzennych w procesach decyzyjnych.

Do najwazniejszych zadan GIS w eksploatacji systemdéw wodociggowych i kanalizacyjnych naleza:

e inwentaryzacja sieci, scentralizowanie informacji i danych w jednej bazie pozwalajgce na uproszczenie kontroli i
weryfikacji informacji oraz cech topologicznych obiektow sieciowych,

e fatwy i szybki dostep do danych oraz bezproblemowa ich wymiana wewnatrz przedsiebiorstwa,
e uUSprawnienie procesu usuwania awarii,

e umozliwienie biezgcej i ciggtej kontroli parametrow hydraulicznych i jakosciowych zwigzanych z funkcjonowaniem sieci
poprzez rejestracje,

e archiwizacje i graficzng reprezentacje pomiaréw zbieranych za posrednictwem systemu automatyki przemystowej,

e mozliwosc¢ stworzenia symulaciji pracy sieci dla potrzeb modernizacyjnych i rozwojowych poprzez wykorzystanie
analitycznych modeli przestrzennych,

e znaczne usprawnienie obstugi klienta.
»~Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji ...."
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Aktualizacja naktadéw projektu — 11.2019 .

»,Rozbudowa oczyszczalni Sciekow w Koscierzynie w zakresie gospodarki osadowej”

Z uwagi na przeprowadzong w listopadzie 2019 roku aktualizacje kosztoryséw inwestorskich na realizacje zadania
pn. ,Rozbudowa oczyszczalni sciekow w Koscierzynie w zakresie gospodarki osadowej’, naktady oszacowane
w pazdzierniku 2016 roku na realizacje zadania gtbwnego w kwocie 13 065 813,06 ztotych, zwiekszyty sie o kwote
2 015 055,87 ztotych tj. do kwoty 15 116 868,93 ztotych.

Wartos¢ PLN Wartos¢ PLN

Réznica Réznica
Tytut kosztorysu ([=nye) (NETTO)
PLN %

11.2019 10.2016
ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE 2 501 001,65 2 078 208,52 422 793,13 20%
TECHNOLOGIA 7250917,78 6 620 000,03 630 917,75 10%
SIECI ZEWNETRZNE WOD.- KAN. 973 379,04 834 681,96 138 697,08 17%
INSTALACJE WEWN. WOD.KAN. | WENT. 390 461,66 326 564,71 63 896,95 20%
DROGI 331 273,81 292 810,81 38 463,00 13%
n INSTALACJE ELEKTRYCZNE 1257 247,97 1032 334,85 224 913,12 22%
TECHNOLOGIA CIEPLNA 2412 587,02 1881 212,18 531 374,84 28%

OGOLEM WARTOSC ZADANIE

. 0
(Harmonogram POIS nr 3+4) 15 116 868,93 13 065 813,06 205105587 16%
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Aktualizacja naktadéw projektu — 06.2020 r.

r.

»,Rozbudowa oczyszczalni Sciekow w Koscierzynie w zakresie gospodarki osadowej”

Z uwagi na przeprowadzong w czerwcu 2020 roku aktualizacje kosztoryséw inwestorskich na realizacje zadania

pn.

,Rozbudowa oczyszczalni Sciekdw w Koscierzynie w zakresie gospodarki osadowej’, naktady aktualizowane
w listopadzie 2019 roku na realizacje zadania gtdbwnego w kwocie 15 116 868,93 ztotych, zwiekszyly sie o kwote

2 440 407,68 ztotych tj. do kwoty 17 557 276,61 ztotych.

Wartos¢ PLN Wartos¢ PLN

o]

14%
22%
16%

1%
25%

2%
10%

TthI kosztOI'YSU (():E;g;)()) J(_|;|-E2Tg§-))9 Rcl’:)il—nlilca Réf)/r(:
-]
ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE 2 844 846,90 2501 001,65 343 845,25
TECHNOLOGIA 8 820 065,08 7250917,78 1569 147,30
SIECI ZEWNETRZNE WOD.- KAN. 1133 750,41 97337904 160 371,37
INSTALACJE WEWN. WOD.KAN. | WENT. 394 301,37 390 461,66 3 839,71
DROGI 415 718,50 331 273,81 84 444,69
n INSTALACJE ELEKTRYCZNE 1284 847,97 1257 247,97 27 600,00
TECHNOLOGIA CIEPLNA 2 663 746,38 2412587,02 251 159,36

OGOLEM WARTOSC ZADANIE

(Harmonogram POIS nr 3+4): 17557 276,61 15116 868,93 2440 407,68

»~Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji ....

16%
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Koscierzyna, 01.07.2020 r.

Zmiana naktadow projektu: pazdziernik 2016 r. — czerwiec 2020 r.

,Rozbudowa oczyszczalni sSciekow w Koscierzynie w zakresie gospodarki osadowej”

\[g

. 06.2020 R.
-ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE 2 844 846,90
TECHNOLOGIA 8 820 065,08
-SIECI ZEWNETRZNE WOD.- KAN. 1133750,41
-INSTALACJE WEWN. WOD.KAN. | WENT. 394 301,37
DROGI 415 718,50
-INSTALACJE ELEKTRYCZNE 1284 847,97
-TECHNOLOGIA CIEPLNA 2 663 746,38

OGOLEM WARTOSG ZAOANE S | 175572765 15 ioskns s osseuas 2wowas e | |

»Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji ...."

11.2019r.

2501 001,65

7250917,78

973 379,04

390 461,66

331 273,81

1257 247,97

2412 587,02

10.2016 R.

2078 208,52

6 620 000,03

834 681,96

326 564,71

292 810,81

1032 334,85

1881212,18

zt

343 845,25

1569 147,30

160 371,37

3839,71

84 444,69

27 600,00

251 159,36

%

14%

22%

16%

1%

25%

2%

10%

zt

766 638,38

2 200 065,05

299 068,45

67 736,66

122 907,69

252 513,12

782 534,20

Wartos¢ kosztorysowa Zmiana: Zmiana:
Tytut kosztorysu [zt bez VAT] 06.2020 - 11.2019 06.2020 - 10.2016

%

37%

33%

36%

21%

42%

24%

42%
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4KOS-EKO

Aneks wartosciowy |
W dniu 2 marca 2020 r. w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki
Wodnej w Warszawie, Dyrektor Robert Fennig reprezentujgcy Miejskie Przedsiebiorstwo
Infrastruktury ,KOS-EKO” Sp. z 0.0. w Koscierzynie oraz Dyrektor Departamentu Ochrony Wéd
Ewa Kamienska reprezentujgca Fundusz, podpisali Aneks do umowy o dofinansowanie projektu
finansowego ze $rodkéw POIS 2014-2020 pn.: ,Rozbudowa oczyszczalni $ciekow
w Koscierzynie w zakresie gospodarki osadowej”.

Informacje na temat projektu — po aktualizacji nakladow:

Planowany catkowity koszt realizacji projektu (brutto)

20 798 746,86 zt

Dofinansowanie w formie dotacji ze srodkéw POIiS 2014-2020
(63,75% kwoty kosztéw realizacji projektu netto), tj.:
Dofinansowanie w formie pozyczki ze $rodkéw NFOSIGW (15 lat)
Srodki wtasne

Wartos¢ podatku VAT

10 578 073,71 z
5271 475,00 zt
1 060 001,58 zt
3 889 196,57 zi

Okres realizacji: do 31.12.2021 r.

»~Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji ...."
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4KOS-EKO
Aneks wartosciowy | -c.d.

Nakiady inwestycyjne w ramach przedmiotowego projektu
,,Rozbudowa oczyszczalni sciekdbw w Koscierzynie w zakresie gospodarki osadowej”

Naklady inwestycyjne Jedn. [zTﬁiEttl\g]

Wydatki kwalifikowalne

1. Wynagrodzenia za opracowanie plandw i projektéw zt 0,00
2. Zakup gruntéw zt 0,00
3. Roboty budowlane zt 7 865 951,15
4. Sprzet i wyposazenie zt 7 250917,78
5. Nieprzewidziane wydatki zt 0,00
6. Dosotosowane cen zt 0,00
7. Pomoc techniczna zt 227 700,00
8. Informacja i promocija zt 34 487,87
9. Nadzér budowlany zt 814 000,00
10. Wdrozenie GIS zt 400 000,00
Razem kwalifikowane zt 16 593 056,80
Wydatki niekwalifikowalne

1. Wynagrodzenia za opracowanie plandw i projektow zt 430 687,00
3. Roboty budowlane zt 1809 168,76
4. Sprzet i wyposazenie zt 1667 711,09
7. Pomoc techniczna zt 10 971,00
8. Informacja i promocja zt 7 932,21
9. Nadzoér budowlany zt 187 220,00
10. Wdrozenie GIS zt 92 000,00
Razem niekwalifikowane zt 4 205 690,06
Razem kwalifikowane i niekwalifikowane zt 20 798 746,86

»,Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji ...."
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/i KOS-EKO

Aneks wartosciowy Il = PLAN (07.2020)

Spoétka aktualnie opracowuje niezbedng dokumentacje do sporzgdzenia wniosku
0 zmiane do umowy o dofinansowanie (warto$¢ i termin) projektu finansowego ze Srodkéw
POIS 2014-2020 pn.: ,,Rozbudowa oczyszczalni $ciekébw w Kos$cierzynie w zakresie
gospodarki osadowej”.

Whniosek wraz z podjetymi decyzjami przez Wspadinika Spoétki, zostang niezwiocznie
dostarczone do Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodne] w
Warszawie.

»~Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji ...."
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4 KOS-EKO Plan inwestycyjny — OCZYSZCZALNIA SCIEKOW

planowany Plan naktadéw w latach
Lp. NAZWA OBIEKTU koszt ogdtem [zt bez VAT]
[w zi] 2020 2021 2022
IV. OCZYSZCZALNIA SCIEKOW 18962 818 9624857, 9337961

Rozbudowa oczyszczalni sciekow w Koscierzynie
w zakresie gospodarki osadowej w latach 2019-2021. 19 033 464* 9624857, 9337961

(*réznica w kwocie 70 646 zt stanowig nakfady poniesione w latach 2018-2019)

Program POIiS jest ostatnia spodziewanag dla Polski perspektywa (do 2020 r.) dofinansowania
dotacyjnego zadan zwigzanych z ochrong srodowiska w sektorze wod-kan. Po tym terminie wszelkie
zadania modernizacyjne, co do zasady — beda realizowane ze srodkow wiasnych.

Obecny stan techniczny oczyszczalni sciekow, pracujgcej nieprzerwanie od 2006 r. wymagat
podjecia kierunkowych decyzji w zakresie odtworzenia majatku i jego ewentualnej modernizacji.

W poréwnaniu z pierwotnym kosztorysem (2016) wartos¢ inwestycji wzrosta w wyniku jego kolejnej
aktualizacji (06.2020) o 4,5 min zt, tj. 18,9 min zt.

Z uwagi na wielkoS¢ projektu i jego potencjalny wptyw na sytuacje finansowg Spodtki, nalezy
rozwazyc¢ rézne kapitatowe formy dofinansowania Inwestycji KOS-EKO.
Wazng pomoca dla Spdtki bedzie aport (2,75 mln zt) Wspdlnika - Gminy Miejskie] Koscierzyna
zapisany w WPF GMK w 2023 r.

Wartos¢ podatku VAT od projektu Rozbudowy wynosi 4,378 min zt
»Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji ...."
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Koscierzyna, 01.07.2020 .
.WPI| — zestawienie kosztow i zrédia finansowania”

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU | MODERNIZACJI URZADZEN WODOCIAGOWYCH
| URZADZEN KANALIZACYJNYCH
NA LATA 2020-2022

planowany Plan naktadéw w latach
Lp. NAZWA OBIEKTU koszt ogétem [zt bez VAT]
[w zi] 2020 2021 2022
I SIEC WODOCIAGOWA 297 400 77 800 135 000 84 600
Il SIEC KANALIZACYJNA 616 500 341500 199 000 76 000
M. STACJA WODOCIAGOWA 150 000 50 000 50 000 50 000
IV. OCZYSZCZALNIA SCIEKOW — AKTUALIZACJA NAKEADOW 18962818 9624857 9337961 -
OGOLEM 19816 118 10 094 157 9 721 961 210 600
Py koszt ogétem 2020 2021 2022
ZRODLA FINANSOWANIA 2
Iw zt/ Iw zt/ Iw zt/ Iw zt/
Srodki wtasne 9 238 044 4754 904 4 430 661 210 600
(w tym kredyty, pozyczki) 5271475 4 430 661 840 814 -
2. Dotacja z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014-
2020 - Gospodarka wodno-sciekowa w ramach projektu "Rozbudowa
oczyszczalni Sciekow w Koscierzynie w zakresie gospodarki osadowej" 10578 074 5339 253 5238 820 -

(max. dofinansowanie do 63,75% wartosci inwestycji netto, tj. do
10,578 min zi).

»~Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji ...."
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