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Aktualizacja „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń 

wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2019-2021” 
 

Poprzedni Plan został zatwierdzony Uchwałą nr X/88/19 Rady Miasta Kościerzyna w dniu 29.05.2019 r. 

 

Przyczyny aktualizacji Planu: 

- drobna korekta długości we większości pozycji, 

- zmiana pozycji rozbudowa sieci wod-kan ul. Wiosenna (140m) na: w okolicy ul. Małej Kolejowej (430m), 

- przesunięty termin realizacji budowa kanału KS ul. Wyspiańskiego z 2019 na 2020r (powód: brak 

 służebności od właścicieli drogi), 

- przesunięty termin realizacji budowa kanału KS ul. Mała Kolejowa z 2019 na 2020r (powód: brak 

 służebności od właścicieli działek), 

- dodano w 2019 roku pozycję: przebudowa KS w ul. Przemysłowej (110m), 

- dodano w 2019 roku pozycję budowa sieci KS tłocznej ul. Kościuszki (95m), 

- zmieniono w latach 2020-20221 długość planowanego rozwoju sieci wod-kan z 300m/rok do 200m/rok, 

- dodano w latach 2020-2021 pozycję budowa sieci wodociągowej Za Torami (okolice ul. Kartuskiej):  

 po 300m/rok 

- zwiększone kwoty na modernizację przepompowni ścieków z 15.000/rok do 25.000/rok, ponadto w 2019 

 większe nakłady, z uwagi na dostosowanie się do nowego zagospodarowania terenu - PS Marchewicza. 

 
 

Kościerzyna, 25.09.2019 r. 

„Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji …. - AKTUALIZACJA” 



WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ 

WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH 

Kościerzyna, 25.09.2019 r. 

Plan obejmuje: 

Sieć wodociągowa 

Sieć kanalizacyjna 

Stacja wodociągowa 

Oczyszczalnia ścieków 

„Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji …. - AKTUALIZACJA” 



 Plan inwestycyjny – sieć wodociągowa 

Kościerzyna, 25.09.2019 r. 

„Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji …. - AKTUALIZACJA” 

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH                                     

NA LATA 2019–2021 

Lp. NAZWA OBIEKTU 

długość               

[mb] 
Plan realizacji                                                      

[kwartały] 

Planowany 

koszt 

ogółem 

Plan nakładów w latach 

ilość    [szt.] [zł bez VAT] 2019 2020 2021 

I. SIEĆ WODOCIĄGOWA 2280 2019 2020 2021 629 300 248 900 159 600 220 800 

1. 

Budowa sieci wodociągowej w ul. Bolewskiej, Wysockiego, 

Maczka, Jastaka, Gończa, Lniskiego, Piłsudskiego, 

Przebendowskiego, Wryczy 

760 I-IV kw. I-IV kw. I-IV kw. 91 200 43 200 24 000 24 000 

2. Budowa sieci wodociągowej w ul. Moniuszki 310 I-IV kw. I-IV kw.   37 200 20 400 16 800   

3. Budowa sieci wodociagowej w ul. Bolesława Chrobrego 205 I-IV kw.     24 600 24 600     

4. Budowa sieci wodociagowej w ul. Kazimierza Wielkiego 85 I-IV kw.     10 200 10 200     

5. Budowa sieci wodociągowej w rejonie w ul. Lipowej-Heykego 150   I-IV kw.   18 000   18 000   

6. 
Przebudowa sieci wodociągowej z przyłączami w ul. 

Gałczyńskiego/Orzeszkowej 
400     I-IV kw. 96 000     96 000 

7. Budowa sieci wodociągowej do ul. Siekierkowskiego 370 I-IV kw.     74 000 74 000     

8. Budowa sieci wodociągowej w okolicy ul. Małej Kolejowej 430   I-IV kw. I-IV kw. 51 600   25 800 25 800 

9. Budowa sieci wodociągowej os. Za Torami (okolice ul. Kartuskiej) 600   I-IV kw. I-IV kw. 72 000   36 000 36 000 

10. Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Przemysłowej 410 I-IV kw.     61 500 61 500     

11. 
Rozwój sieci wodociągowej w rejonach: Kościerzyna-Wschód, 

Kościerzyna-Zachód, Kościerzyna-Południe, Kościerzyna-Północ 
400   I-IV kw. I-IV kw. 48 000   24 000 24 000 

12. Przebudowa przyłącz wodociągowych i uzbrojenia sieci 15 szt. I-IV kw. I-IV kw. I-IV kw. 30 000 10 000 10 000 10 000 

13. Wykup sieci wodociągowych   I-IV kw. I-IV kw. I-IV kw. 15 000 5 000 5 000 5 000 



Plan inwestycyjny – sieć kanalizacyjna 
Kościerzyna, 25.09.2019 r. 

„Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji …. - AKTUALIZACJA” 

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH                                     

NA LATA 2019–2021 

Lp. NAZWA OBIEKTU 

długość               

[mb] Plan realizacji                                                      

[kwartały] 

Planowany 

koszt ogółem 
Plan nakładów w latach 

ilość    [szt.] [zł bez VAT] 2019 2020 2021 

II. SIEĆ KANALIZACYJNA 1910 2019 2020 2021 1 159 500 415 000 445 000 299 500 

1. 

Budowa kanału sanitarnego w ul. Bolewskiej, Wysockiego, 

Maczka, Jastaka, Gończa, Lniskiego, Piłsudskiego, 

Przebendowskiego, Wryczy  

710 I-IV kw. I-IV kw. I-IV kw. 213 000 93 000 60 000 60 000 

2. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Moniuszki 300 I-IV kw. I-IV kw.   90 000 30 000 60 000   

3. Budowa kanału sanitarnego w ul. Leśnej i Kościuszki 100     I-IV kw. 45 000     45 000 

4. Budowa kanału sanitarnego w ul. Wyspiańskiego 180   I-IV kw.   54 000   54 000   

5. Budowa kanału sanitarnego w rejonie ul. Lipowej-Heykego 150   I-IV kw.   45 000   45 000   

6. Budowa kanału sanitarnego w ul. Rolniczej 50     I-IV kw. 15 000     15 000 

7. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kazimierza Wielkiego 100 I-IV kw.     30 000 30 000     

8. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Bolesława Chrobrego 150 I-IV kw.     45 000 45 000     

9. Przebudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Mała Młyńska 170   I-IV kw.   76 500   76 500   

10. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w okolicy ul. Małej Kolejowej 430   I-IV kw. I-IV kw. 129 000   64 500 64 500 

11. Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wrzosowej 150 I-IV kw.     45 000 45 000     

12. Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Przemysłowej 110 I-IV kw.     55 000 55 000     

13. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej ul. Kościuszki  95 I-IV kw.     15 000 15 000     

14. 
Dokumentacja rozbudowy kanalizacji sanitarnej Kościerzyna 

Północ 
1 kpl. I-IV kw.       30 000     

15. 

Rozwój sieci kanalizacyjnej w rejonach: Kościerzyna-Wschód, 

Kościerzyna-Zachód, Kościerzyna-Południe, Kościerzyna-

Północ 

400   I-IV kw. I-IV kw. 150 000   60 000 90 000 

16. Modernizacja przepompowni ścieków    I-IV kw. I-IV kw. I-IV kw. 122 000 72 000 25 000 25 000 



Stacja wodociągowa – plan inwestycyjny 

Kościerzyna, 25.09.2019 r. 

W obecnym planie (lata 2019-2021) 

przewidziano zadania związane  

z modernizacją Stacji Wodociągowej. 

„Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji …. - AKTUALIZACJA” 

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH NA 

LATA 2019–2021 

Lp. NAZWA OBIEKTU 

długość               

[mb] Plan realizacji           

[kwartały] 

Planowany 

koszt ogółem                            

[zł] 

Plan nakładów w latach                          

[zł bez VAT] 

ilość           

[szt.] 
2019 2020 2021 

STACJA WODOCIĄGOWA 2019 2020 2021        150 000        50 000        50 000        50 000    

1. Modernizacja Stacji Wodociągowej   I-IV kw. I-IV kw. I-IV kw. 150 000 50 000 50 000 50 000 



Kościerzyna, 25.09.2019 r. 

„Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji …. - AKTUALIZACJA” 

1. Konsekwencją przystąpienia Spółki do projektu unijnego w ramach POIiŚ jest możliwość pozyskania 

do 63,75% dofinansowania do zadania inwestycyjnego p.n. „Dokumentacja rozbudowa oczyszczalni 

ścieków w Kościerzynie w zakresie gospodarki osadowej”. Szacowana kwota dofinansowania 

została ujęta w źródłach finansowania planu. 

2. Program POIiŚ jest ostatnią spodziewaną dla Polski perspektywą (do 2020 r.) dofinansowania 

dotacyjnego zadań związanych z ochroną środowiska w sektorze wod-kan. Po tym terminie wszelkie 

zadania modernizacyjne, co do zasady – będą realizowane ze środków własnych. 

3. Obecny stan techniczny oczyszczalni ścieków, pracującej nieprzerwanie od 2006 r. wymaga 

podjęcia kierunkowych decyzji w zakresie odtworzenia majątku i jego ewentualnej modernizacji. 

4. Z uwagi na wielkość projektu i jego potencjalny wpływ na sytuację finansową Spółki, należy 

rozważyć różne kapitałowe formy dofinansowania KOS-EKO np.: aport Wspólnika - Gminy Miejskiej 

Kościerzyna lub innego podmiotu zewnętrznego.   

 

 

Plan inwestycyjny – OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW 

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH 

NA LATA 2019–2021 

Lp. NAZWA OBIEKTU 

długość               

[mb] Plan realizacji                            

[kwartały] 

Planowany 

koszt ogółem                            

[zł] 

Plan nakładów w latach                                          

[zł bez VAT] 
ilość           

[szt.] 
2019 2020 2021 

OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW 2019 2020 2021 14 511 677         40 323       7 379 125       7 092 229    

1. 

Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kościerzynie     

w zakresie gospodarki osadowej w latach                          

2019-2021 

  I-IV kw. I-IV kw. I-IV kw. 14 542 000         40 323       7 379 125       7 092 229    



 
 

„WPI – zestawienie kosztów i źródła finansowania” 

Kościerzyna, 25.09.2019 r. 

„Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji …. - AKTUALIZACJA” 

Źródła finansowania 

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ 

KANALIZACYJNYCH NA LATA 2019–2021 

Lp. NAZWA OBIEKTU 

długość               

[mb] 
Planowany koszt 

ogółem                            

[zł] 

Plan nakładów w latach [zł bez VAT] 

ilość           [szt.] 2019 2020 2021 

I. SIEĆ WODOCIĄGOWA 2280 629 300 248 900 159 600 220 800 

II. SIEĆ KANALIZACYJNA 1910 1 159 500 415 000 445 000 299 500 

III. STACJA WODOCIĄGOWA  150 000         50 000         50 000         50 000    

IV. OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW 14 511 677      40 323    7 379 125 7 092 229 

OGÓŁEM 16 450 477 754 223 8 033 725 7 662 529 

Nakłady łączne 2019 2020 2021 

[w zł] [w zł 

1. Środki własne  7 179 951 734 686 3 367 782 3 077 483 

     (w tym kredyty, pożyczki) 5 771 475 534 079 4 396 582 840 814 

2. Dotacja z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 - 

Gospodarka wodno-ściekowa w ramach projektu "Rozbudowa oczyszczalni 

ścieków w Kościerzynie w zakresie gospodarki osadowej" (max. 

dofinansowanie do 63,75% wartości inwestycji netto, tj. do 9,270mln zł) 

9 270 526 19 537 4 665 943 4 585 046 



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ 

www.kos-eko.pl 
 
 

http://www.kos-eko.pl/
http://www.kos-eko.pl/
http://www.kos-eko.pl/


 
 

2019 r. - odprowadzanie 

ścieków z części miejscowości 

Kościerska Huta 

2012 r.: zaopatrzenia w wodę        

i  odprowadzanie ścieków                       

na terenie miejscowości 

Kościerzyna – Stare 

Nadleśnictwo 

Porozumienie międzygminne pomiędzy Gminą Kościerzyna i Gminą Miejską Kościerzyna 

powierzające Gminie Miejskiej Kościerzyna  

realizację zadania własnego Gminy Kościerzyna  

w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 

Porozumienie międzygminne …. 



 
 

Przedmiotem całej inwestycji Gminy Kościerzyna jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej 

grawitacyjnej i tłocznej z 65 przyłączami oraz dwóch lokalnych przepompowni ścieków 

odprowadzających ścieki z miejscowości Kościerska Huta do miejskiej kanalizacji 

sanitarnej w ul. Kolejowej.   

Docelowa ilość mieszkańców (założenie) – 325. 

 

Zakres inwestycji na terenie Gminy Kościerzyna: 

• budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC Ø315mm, długość 239m, 

• budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC Ø200mm, długość 1520m, 

• budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC Ø160mm, długość 307m 

• budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej z rur PE Dn110mm, długość 979m 

• budowa studni betonowych Dn1200mm, 58 szt., 

• budowa studni rewizyjnych PVC Dn400mm, 32 szt., 

• budowa lokalnych przepompowni ścieków, 2 szt. 

 

Włączenie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej do istniejącej sieci ks Dn 200mm 

zaprojektowano na działce nr 79/2, obr. 02, gm. Miejska Kościerzyna. 

Porozumienie międzygminne pomiędzy Gminą Kościerzyna i Gminą Miejską 

Kościerzyna powierzające Gminie Miejskiej Kościerzyna realizację zadania własnego 

Gminy Kościerzyna w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków z części 

miejscowości Kościerska Huta 

Porozumienie międzygminne …. 



 
 

Gmina Kościerzyna wyraża zgodę na przekazanie przez Gminę Miejską Kościerzyna, 

urządzeń do bezpłatnego używania Spółce prowadzącej zbiorowe odprowadzanie 

ścieków na obszarze objętym Porozumieniem 

 

Do zadań Gminy Miejskiej Kościerzyna (MPI KOS-EKO) należy w szczególności : 

• administrowanie, naprawy, usuwanie awarii, remonty, modernizacja, bieżące utrzymanie 

i eksploatacja urządzeń stanowiących własność Gminy Kościerzyna, 

• zapewnienie niezawodnego odbioru ścieków, 

• wydawanie warunków na podłączanie się nowych odbiorców do sieci kanalizacyjnej oraz 

uzgadnianie dokumentacji. 

 

Opłaty pobierane za ścieki od dostawców ścieków z Gminy Kościerzyna stanowią przychód 

Spółki MPI KOS-EKO. Spółka ponosić będzie wszelkie koszty i inne opłaty związane                              

z korzystaniem z przekazanego mienia w celu realizacji usług. 

 

W okresie obowiązywania niniejszego porozumienia, na terenie obszaru objętego 

Porozumieniem  będą obowiązywały ceny i stawki opłat jak dla odbiorców z terenu Miasta 

Kościerzyna ustalone zgodnie z przepisami Ustawy. 

Porozumienie międzygminne …. 



 
 

2012 r. - Porozumienie międzygminne 

pomiędzy Gminą Kościerzyna i Gminą 

Miejską Kościerzyna powierzające 

Gminie Miejskiej Kościerzyna realizację 

zadania własnego Gminy Kościerzyna   

w zakresie zbiorowego zaopatrzenia                      

w wodę i zbiorowego odprowadzania 

ścieków na terenie miejscowości 

Kościerzyna – Stare Nadleśnictwo 

Porozumienie międzygminne …. 



 
 

2019 r. - Porozumienie międzygminne 

pomiędzy Gminą Kościerzyna i Gminą 

Miejską Kościerzyna powierzające 

Gminie Miejskiej Kościerzyna realizację 

zadania własnego Gminy Kościerzyna 

w zakresie zbiorowego odprowadzania 

ścieków z części miejscowości 

Kościerska Huta 

Porozumienie międzygminne …. 


