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Aktualizacja: Plan inwestycyjny – sieć wodociągowa

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH NA LATA 2021-2023

Lp. NAZWA OBIEKTU

długość               

[mb]
Realizacja 

Planowane nakłady                                                           
[zł bez VAT]

ilość           

[szt.]
Ogółem 2021 2022 2023

I. SIEĆ WODOCIĄGOWA 2894 2021 2022 2023 370 680 108 600 136 680 125 400

1. Budowa sieci wodociągowej w ul. Moniuszki 110 I-IV kw. 13 200 13 200

2. Budowa sieci wodociągowej w Jesiennej, Zimowej 840 I-IV kw. I-IV kw. I-IV kw. 79 200 10 800 48 000 20 400

3. Rozbudowa sieci wodociągowej ul. Wiosenna 120 I-IV kw. 14 400 14 400

4. Budowa sieci wodociągowej rejonie ul. Wiejskiej 500 I-IV kw. 60 000 60 000

5. Rozbudowa sieci wodociagowej ul. Lniskiego 170 I-IV kw. 20 400 20 400

6. Budowa sieci wodociągowej w ul. Szymanowskiego 90 I-IV kw. 10 800 10 800

7. Rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Leśny Zakątek 80 I-IV kw. 9 600 9 600

8. Budowa sieci wodociągowej w ul. Abakanowicz 300 I-IV kw. I-IV kw. 36 000 18 000 18 000

9. Przebudowa z rozbudową sieci wodociągowej w ul. Popiełuszki 114 I-IV kw. 13 680 13 680

10. Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Rolniczej 100 I-IV kw. 12 000 12 000

11. Rozbudowa sieci wodociagowej w ul. Fabrycznej 250 I-IV kw. 30 000 30 000

12. Budowa sieci wodociagowej w ul. Sąsiedzkiej 140 I-IV kw. 16 800 16 800

13. Budowa sieci wodociagowej w ul. Browarnej 80 I-IV kw. 9 600 9 600

14. Przebudowa przyłącz wodociągowych i uzbrojenia sieci 15 szt. I-IV kw. I-IV kw. I-IV kw. 30 000 10 000 10 000 10 000

15 Wykup sieci wodociągowych I-IV kw. I-IV kw. I-IV kw. 15 000 5 000 5 000 5 000

x



Kościerzyna, 24.11.2021 r.

„Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji ….”

Aktualizacja: Plan inwestycyjny – sieć kanalizacyjna

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH NA LATA 2021-2023

Lp. NAZWA OBIEKTU

długość               

[mb]
Realizacja 

Planowane nakłady                                                           
[zł bez VAT]

ilość           

[szt.]
Ogółem 2021 2022 2023

II. SIEĆ KANALIZACYJNA 2690 2021 2022 2023 798 000 250 000 391 000 157 000

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Moniuszki 150 I-IV kw. 45 000 45 000

2. Przebudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Mała Młyńska 30 I-IV kw. 9 000 9 000

3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Jesiennej, Zimowej 950 I-IV kw. I-IV kw. 216 000 165 000 51 000

4. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wiosennej 140 I-IV kw. 42 000

5. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Skargi 130 I-IV kw. 39 000 39 000

6. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Lniskiego 130 I-IV kw. 39 000 39 000

7. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Dworcowej 100 I-IV kw. 60 000 60 000

8. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Szymanowskiego 90 I-IV kw. 27 000 27 000

9. Przebudowa kanalizacji sanitarnej tłocznej w ul. Popiełuszki 250 I-IV kw. 30 000 30 000

10. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Jereczka 200 I-IV kw. I-IV kw. 60 000 24 000 36 000

11. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Leśny Zakątek 80 I-IV kw. 24 000 24 000

12. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Abakanowicz 300 I-IV kw. I-IV kw. 90 000 45 000 45 000

13. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Zagajnikowej 50 I-IV kw. 15 000 15 000

14. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Browarnej 90 I-IV kw. 27 000 27 000

15. Modernizacja przepompowni ścieków I-IV kw. I-IV kw. I-IV kw. 75 000 25 000 25 000 25 000

x



Kościerzyna, 24.11.2021 r.

„Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji ….”

Aktualizacja: Plan inwestycyjny – stacja wodociągowa

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH NA LATA 2021-2023

Lp. NAZWA OBIEKTU
ilość               

[szt.]
Realizacja 

Planowane nakłady                                                           
[zł bez VAT]

Ogółem 2021 2022 2023

III. STACJA WODOCIĄGOWA 2021 2022 2023 150 000    50 000    50 000    50 000    

1. Modernizacja Stacji Wodociągowej I-IV kw. I-IV kw. I-IV kw. 150 000 50 000 50 000 50 000

2. Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie stacji wodociągowej I-IV kw. 278 900 278 900 x



Kościerzyna, 24.11.2021 r.

„Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji ….”

Obecna struktura finansowania projektu pn.: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kościerzynie

w zakresie gospodarki osadowej” objętego umowami na dofinansowanie w formie dotacji i

pożyczki przedstawia się następująco:

- dotacji (POIS) do poziomu 10 578 074 zł,

- pożyczki (NFOŚiGW) do poziomu 5 271 475 zł.

- aport finansowy GMK (RFIL) – 5 000 400 zł



Kościerzyna, 24.11.2021 r.

„Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji ….”

Plan inwestycyjny – OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW
AKTUALIZACJA NAKŁADÓW

W dniu 26 kwietnia 2021 r. w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Infrastruktury „KOS-EKO”

Spółka z o. o. została podpisana umowa na wykonanie robót budowlanych wraz z dostawą wyposażenia dla

projektu finansowanego ze środków POIŚ 2014-2020 pn.: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kościerzynie

w zakresie gospodarki osadowej”.

Umowę o podpisano z wykonawcą wyłonionym w ramach zapytania ofertowego numer ZAM-7/2021 – firmą: 

HMK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 43-200 Pszczyna, ul. Dworcowa 13.

Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na kwotę 17 175 000,00 zł netto (21 125 250,00 zł brutto).



Kościerzyna, 24.11.2021 r.

„Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji ….”

Plan inwestycyjny – OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW
AKTUALIZACJA NAKŁADÓW

Wzrost nakładów inwestycyjnych.

Przyczyna

Powodem zaistniałych okoliczności jest wystąpienie w obrębie wykopu warstwy wodonośnej o zwierciadle

napiętym poniżej poziomu posadowienia osadnika (projektowany obiekt nr 30A i 30B), która ostatecznie

przebiła dno i doprowadziła do zalania całego wykopu. Okoliczności tej, w oparciu o dostępną na etapie

złożenia Oferty dokumentację, nie można było przewidzieć. Wykonana na etapie projektowania dokumentacja

geologiczna nie wskazywała na występowania w rejonie planowanych prac ryzyka przebicia napiętych warstw

wodonośnych.

Zakres dodatkowej roboty zamiennej i dodatkowej.

Roboty te dotyczą prac na osadnikach wstępnych (projektowany obiekt nr 30A i 30B) oraz pompowni osadów

(projektowany obiekt nr 31), wraz z robotami zabezpieczająco-naprawczymi spowodowanymi awarią

(niekontrolowany wypływ wody gruntowej pod ciśnieniem). W ramach tych robót konieczne okazało się też

zabezpieczenie przed awarią obiektów istniejących, położonych w najbliższym sąsiedztwie budowanych

osadników, tj. istniejącej hali krat (obiekt nr 1), drogi wewnętrznej, istniejących rurociągów podziemnych, a

także zbiornika uśredniającego (istniejący obiekt nr 3) i zbiorników retencyjnych (istniejące obiekty nr 4a i 4b).



Kościerzyna, 24.11.2021 r.

„Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji ….”

AKTUALIZACJA NAKŁADÓW
Wycena i szczegółowy zakres robót.

Wartość koniecznych do przeprowadzenia robót ustalono na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę i

zweryfikowanych przez Inspektora Nadzoru kosztorysów, a także przeprowadzonych w dniu 28.10.2021 r.

negocjacjach z Wykonawcą. Ostateczna kwota po negocjacjach dla zatwierdzonego zakresu rzeczowego

wynosi:

Roboty zamienne (ob. 30A i 30B): 2 254 000zł netto, w tym m.in.:

• dodatkowe wzmocnienie ścianki szczelnej,

• wykonanie i likwidacja tymczasowych otworów depresyjnych wraz z dokumentacją

hydrogeologiczną,

• pompowanie wody pochodzącej z wykopu,

• zabezpieczenie ciągłości pracy oczyszczalni na wypadek awarii (m.in. wynajem spalinowego

agregatu pompującego),

• wykonanie obudowy wykopu w formie przesłony przeciwfiltracyjnej (technologia DSM+CFA) oraz

przesłony poziomej (technologia jet-grouting) pod projektowany osadnik,

• odtworzenie nawierzchni drogowej w rejonie prowadzonych prac.

Roboty dodatkowe (ob. 3, 4A i 4B): 1 025 000zł netto, w tym m.in.:

• czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni ścian zbiorników,

• wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego odsłoniętego zbrojenia,

• wykonanie zabezpieczenia powierzchni żelbetowej metodą natryskową.

Razem roboty zamienne i dodatkowe wynoszą: 3 279 000zł netto (4 033 170zł brutto).

Plan inwestycyjny – OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW



Kościerzyna, 24.11.2021 r.

„Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji ….”

AKTUALIZACJA NAKŁADÓW

Cały proces jest na bieżąco konsultowany ze stronami projektu (Projektant,

Inżynier Kontraktu oraz Wykonawca), a także z instytucją finansującą to zadanie

(Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie).

Spółka mając na względzie wartość kontraktową zadania, wystąpiła do

NFOŚiGW o ujęcie tych wydatków jako koszt kwalifikowany do dofinansowania na

tym projekcie z możliwością zwiększenia dotacji. Do momentu rozpatrzenia tego

wniosku przez Fundusz, koszty te zostaną pokryte ze środków własnych

spółki, w tym pochodzących z aportu celowego Gminy Miejskiej Kościerzyna,

pochodzącego z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przeznaczonego

wyłącznie na ten projekt.

W zaistniałej sytuacji Spółka nie przewiduje dla tego projektu zwiększenia

finansowania w formie pożyczki.

Plan inwestycyjny – OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW



Kościerzyna, 24.11.2021 r.

„Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji ….”

Prezentacja technologii wykonania obudowy wykopu w formie przesłony przeciwfiltracyjnej 

(technologia DSM+CFA) oraz przesłony poziomej (technologia jet-grouting) pod projektowany 

osadnik

Na podstawie analizy warunków

gruntowo – wodnych, projektu

zagospodarowania terenu,

istniejącego zabezpieczenia

wykopu, wizji lokalnej i ustaleń z

Zamawiającym, zaprojektowano:

• pionową przesłonę

przeciwfiltracyjną w technologii

pali CFA i kolumn DSM o

średnicy 600 mm. Przesłona

pionowa stanowi jednocześnie

obudowę wykopu

• poziomą przesłonę

przeciwfiltracyjną w technologii

JET-GROUTING

Schemat pionowej 

przesłony 

przeciwfiltracyjnej 

[technologia pali 

CFA i kolumn DSM]

Plan inwestycyjny – OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW



Kościerzyna, 24.11.2021 r.

„Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji ….”

Prezentacja technologii wykonania obudowy wykopu w formie przesłony przeciwfiltracyjnej 

(technologia DSM+CFA) oraz przesłony poziomej (technologia jet-grouting) pod projektowany 

osadnik

Pionowa przesłona przeciwfiltracyjna. Ściany wykopu w technologii JET-GROUTING

Plan inwestycyjny – OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW



Kościerzyna, 24.11.2021 r.

„Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji ….”

Prezentacja technologii wykonania obudowy wykopu w formie przesłony przeciwfiltracyjnej 

(technologia DSM+CFA) oraz przesłony poziomej (technologia jet-grouting) pod projektowany 

osadnik

Pozioma przesłona przeciwfiltracyjna – dno wykopu w technologii JET-GROUTING

Plan inwestycyjny – OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW



Kościerzyna, 24.11.2021 r.

„Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji ….”

Dokumentacja zdjęciowa – OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW

Pierwotny wykop osadnika 

wstępnego (ob. 30A i 30B) 

zabezpieczony ścianką szczelną Wykonanie betonu podkładowego                        

i izolacji poziomej (pierwotny wykop) OW 

(ob. 30A/B) – stan przed przebiciem się 

warstwy wodonośnej

Pierwotny wykop osadnika wstępnego                              

(ob. 30A i 30B) – stan po przebiciu się warstwy 

wodonośnej – uruchomione igłofiltry



Kościerzyna, 24.11.2021 r.

„Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji ….”

Dokumentacja zdjęciowa – OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW

Pierwotny wykop osadnika wstępnego 

(ob. 30A i 30B) – stan po przebiciu się 

warstwy wodonośnej – wykonanie 

tymczasowych otworów depresyjnych

Pierwotny wykop osadnika wstępnego         

(ob. 30A i 30B) – stan po przebiciu się 

warstwy wodonośnej – zalana cała 

kubatura mimo uruchomionego 

pompowania



Kościerzyna, 24.11.2021 r.

„Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji ….”

Dokumentacja zdjęciowa – OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW

Likwidacja pierwotnego wykopu osadnika wstępnego  (ob. 30A i 30B) – zasypywanie i wyciąganie ścianek szczelnych –

przygotowania pod wdrożenie jet-groutingu



Kościerzyna, 24.11.2021 r.

„Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji ….”

Dokumentacja zdjęciowa – OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW

Wykonywanie obudowy wykopu w formie przesłony przeciwfiltracyjnej 

(technologia DSM+CFA) oraz przesłony poziomej (technologia jet-grouting) 

pod projektowany osadnik (ob. 30A i 30B)



Kościerzyna, 24.11.2021 r.

„Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji ….”

Dokumentacja zdjęciowa – OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW

Wykonywanie obudowy wykopu w formie przesłony przeciwfiltracyjnej 

(technologia DSM+CFA) oraz przesłony poziomej (technologia jet-grouting) 

pod projektowany osadnik (ob. 30A i 30B)



Kościerzyna, 24.11.2021 r.

„Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji ….”

Dokumentacja zdjęciowa – OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW

Uszkodzenia sąsiednich terenów i obiektów projektowanych osadników (ob. 30A i 30B) – Hala krat (ob. nr 2) 

oraz droga wewnętrzna



Kościerzyna, 24.11.2021 r.

„Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji ….”

1. Program POIiŚ jest ostatnią spodziewaną dla Polski perspektywą (do 2020 r.) dofinansowania

dotacyjnego zadań związanych z ochroną środowiska w sektorze wod-kan. Po tym terminie

wszelkie zadania modernizacyjne, co do zasady – będą realizowane ze środków własnych.

2. Obecny stan techniczny oczyszczalni ścieków, pracującej nieprzerwanie od 2006 r. wymagał

podjęcia kierunkowych decyzji w zakresie odtworzenia majątku i jego ewentualnej modernizacji.

3. Z uwagi na wielkość projektu i jego potencjalny wpływ na sytuację finansową Spółki, środki                        

z RFIL-u w wysokości 5 mln zł są ważnym wsparciem inwestycji Spółki KOS-EKO. Są to środki 

celowe dla Spółki z przeznaczeniem wyłącznie na realizację ww projektu. 

4. Wartość podatku VAT (koszt niekwalifikowany) od projektu Rozbudowy wynosi 5,090 mln zł

Plan inwestycyjny – OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW
AKTUALIZACJA NAKŁADÓW

Lp. NAZWA OBIEKTU

Planowane nakłady                                                           
[zł bez VAT]

Ogółem 2021 2022 2023

IV. OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW 21 859 542 6 633 000    15 226 542    -

1.
Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kościerzynie w zakresie 

gospodarki osadowej w latach 2018-2022
22 130 188 6 633 000    15 226 542    



„WPI – zestawienie kosztów i źródła finansowania”

Kościerzyna, 24.11.2021 r.

„Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji ….”

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH                       

I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH 

NA LATA 2021–2023

Lp. NAZWA OBIEKTU
Planowane 

nakłady ogółem

Plan nakładów w latach                                
[zł bez VAT]

2021 2022 2023

I.             SIEĆ WODOCIĄGOWA 370 680 108 600 136 680 125 400

II.            SIEĆ KANALIZACYJNA 798 000 250 000 391 000 157 000

III.           STACJA WODOCIĄGOWA 428 900    328 900    50 000    50 000    

IV.           OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW 21 859 542 6 633 000    15 226 542    0    

OGÓŁEM 23 457 122 7 320 500 15 804 222 332 400

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

Planowane 

nakłady ogółem
2021 2022 2023

[w zł bez VAT]

1. Środki własne 12 941 423 3 120 500 9 488 522 332 400

(w tym: pożyczki NFOŚiGW, WFOŚiGW) 5 494 595 2 175 829 3 318 766 0

2. Dotacja z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 -

Gospodarka wodno-ściekowa w ramach projektu "Rozbudowa

oczyszczalni ścieków w Kościerzynie w zakresie gospodarki osadowej"

(max. dofinansowanie do 63,75% wartości inwestycji netto, tj. do

10,578 mln zł).

10 515 699 4 200 000 6 315 700 0



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

www.kos-eko.pl

http://www.kos-eko.pl/

